




# GOEIE MORGEN HARELBEKE



**People**  
We leave no one behind

TAKEN (60)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



5.718.290 € Budget Uitgave  
436.683 € Budget Ontvangst


● Resterend ● Besteld ● Resterend ● Ontvangen



**Prosperity**  
We zoeken steeds naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die de levenskwaliteit van al onze burgers verhogen


TAKEN (54)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



2.014.610 € Budget Uitgave  
1.349.801 € Budget Ontvangst


● Resterend ● Besteld ● Resterend ● Ontvangen



**Planet**  
We beschermen het klimaat voor toekomstige generaties


TAKEN (41)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



4.286.833 € Budget Uitgave  
1.594.020 € Budget Ontvangst


● Resterend ● Besteld ● Resterend ● Ontvangen



**Public Services**  
Onze organisatie evolueert naar een flexibele, open, extern gerichte en innovatieve organisatie


TAKEN (26)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



5.173.454 € Budget Uitgave  
2.500 € Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld ● Resterend ● Ontvangen




# PEOPLE



TAKEN (60)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




5.718.290 €  
Budget Uitgave

436.683 €  
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen






## SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Geen armoede</b>	<b>5.266 €</b>	<b>5.223 €</b>	<b>99%</b>	<b>43 €</b>	<b>4</b>
AP01 Gezinsarmoede					2
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand	5.266 €	5.223 €	99%	43 €	2
<b>Totaal</b>	<b>5.266 €</b>	<b>5.223 €</b>	<b>99%</b>	<b>43 €</b>	<b>4</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Geen armoede</b>					<b>4</b>
AP01 Gezinsarmoede					2
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand					2
<b>Totaal</b>					<b>4</b>

● Resterend ● Ontvangen




# SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

## AP01 We bestrijden gezinsarmoede systematisch en integraal

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Armoedetoets ontwikkelen (regionaal) en implementeren binnen het stadsbeleid inclusief zorgbedrijf</b>		
<b>D01/AP01/01  Armoedetoets</b>		
2022KW1	Voltooid	Er werden geen verder stappen gezet eerste kwartaal 2022 wegens tijdsgebrek.
2022KW2	Voltooid	Geen verdere stappen gezet.
2022KW3	Voltooid	vragenlijst werd opgemaakt, en wordt getest bij medewerkers huis van welzijn kwartaal 4.
2022KW4	Voltooid	Wordt samen gezien met transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan en onder doelstelling 10 hernoemd naar Armoede- en gelijkekansentoets.
<b>02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken</b>		
<b>D01/AP01/02  Brugfiguurwerking</b>		
2022KW4	Bezig	
2022KW1	Bezig	De brugfiguur is aan de slag met en in de drie scholen. Er werd een eerste netoverschrijdend zoco-overleg georganiseerd. De brugfiguur organiseerde samen met de jeugddienst een minireeks Rots & Water voor kinderen van de derde en vierde leerjaar.
2022KW2	Bezig	De brugfiguur is aan de slag met en in de drie scholen. Dit schooljaar werden 87 unieke gezinnen ondersteund. Er werd een bezoek georganiseerd aan de OKAN-scholen in Kortrijk voor de Harelbeekse zorgcoördinatoren.
2022KW3	Bezig	De brugfiguur is aan de slag met en in de scholen. Er werd in september een tweede en derde netoverschrijdend zoco-overleg georganiseerd.




# SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

## AP02 We verzekeren juridische eerstelijnsbijstand

TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn</b>		
<b>Juridische eerstelijnsbijstand in HvW</b>		
2022KW1	Bezig	Zitdag Juridische eerstelijnsbijstand ging fysiek door, zonder afspraak met frequentie van 1x/maand.
2022KW2	Bezig	Zitdag juridische eerstelijnsbijstand ging fysiek door, zonder afspraak en met een frequentie van 1x/maand.
2022KW3	Bezig	Zitdag juridische eerstelijnsbijstand ging fysiek door, zonder afspraak en met een frequentie van 1x/maand. Evaluatie werd ingepland op 20/10/2022.
2022KW4	Bezig	Uit de evaluatie bleek een relatief gering gebruik van deze zitdag. Van hieruit werd voorgesteld om een agenda op te maken waarin afspraken kunnen ingeboekt worden.
<b>02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO</b>		
<b>Ondersteuning zelfstandigen ism DYZO</b>		
2022KW1	Bezig	Er wordt samengewerkt met DYZO in verschillende dossiers. Er werd een afspraak gemaakt met DYZO voor een korte toelichting op het team sociale dienst van 9/6/2022.
2022KW2	Bezig	Er wordt samengewerkt met DYZO in verschillende dossiers. Op het team sociale dienst van 9/6 gaf Dirk Dhertoge toelichting over de werking van DYZO.
2022KW3	Bezig	Er wordt samengewerkt met DYZO in verschillende dossiers.
2022KW4	Bezig	Er wordt samengewerkt met DYZO in verschillende dossiers. Er wordt een evaluatie ingepland in het 1ste kwartaal 2023.




## SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Geen honger</b>	<b>28.000 €</b>	<b>23.988 €</b>	<b>86%</b>	<b>4.012 €</b>	<b>2</b>
AP01 Warme maaltijd	28.000 €	23.988 €	86%	4.012 €	1
AP02 Duurzame landbouw					1
<b>Totaal</b>	<b>28.000 €</b>	<b>23.988 €</b>	<b>86%</b>	<b>4.012 €</b>	<b>2</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Geen honger</b>	<b>0 €</b>	<b>213 €</b>		<b>-213 €</b>	<b>2</b>
AP01 Warme maaltijd	0 €	213 €		-213 €	1
AP02 Duurzame landbouw					1
<b>Totaal</b>	<b>0 €</b>	<b>213 €</b>		<b>-213 €</b>	<b>2</b>

● Resterend ● Ontvangen






## SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

### AP01 We verzekeren elk kind één warme maaltijd per dag

#### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's</b>		
<b>Warme schoolmaaltijden Mia's</b>		
2022KW1	Voltooid	
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	




## SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

### AP02 We ondersteunen duurzame landbouw

#### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We promoten duurzame landbouw</b>		
<b>Duurzame landbouw promoten</b>		
2022KW1	Bezig	Evaluatie verder verloop van Voedselrijk.
2022KW2	Bezig	Updaten voedselrijkkaarten voor Harelbeke. Einde van het project Voedselrijk.
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Het project Voedselrijk is ten einde gelopen. Er is geen vervolgprogramma voorzien.






## SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Goede gezondheid en welzijn</b>	<b>4.666.676 €</b>	<b>4.618.777 €</b>	<b>99%</b>	<b>47.899 €</b>	<b>29</b>
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang	26.177 €	30.522 €	117%	-4.345 €	4
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren	35.894 €	12.170 €	34%	23.724 €	8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	44.699 €	40.806 €	91%	3.893 €	4
AP04 Project VT2035	13.005 €	13.077 €	101%	-72 €	2
AP05 Huisvesting verenigingsleven	55.244 €	55.244 €	100%	0 €	2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	4.376.769 €	4.376.741 €	100%	28 €	1
AP07 Bestrijding coronavirus	114.887 €	90.217 €	79%	24.670 €	8
<b>Totaal</b>	<b>4.666.676 €</b>	<b>4.618.777 €</b>	<b>99%</b>	<b>47.899 €</b>	<b>29</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Goede gezondheid en welzijn</b>	<b>26.294 €</b>	<b>40.147 €</b>	<b>153%</b>	<b>-13.853 €</b>	<b>29</b>
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang	26.294 €	27.947 €	106%	-1.653 €	4
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren					8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid					4
AP04 Project VT2035	0 €			0 €	2
AP05 Huisvesting verenigingsleven					2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg					1
AP07 Bestrijding coronavirus	0 €	12.200 €		-12.200 €	8
<b>Totaal</b>	<b>26.294 €</b>	<b>40.147 €</b>	<b>153%</b>	<b>-13.853 €</b>	<b>29</b>

● Resterend ● Ontvangen






# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang over de netten heen in afstemming met de buitenschoolse activiteiten (ism VT)</b>		
<b>D03/AP01/01  Buitenschoolse stedelijke kinderopvang</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	
<b>02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen</b>		
<b>D03/AP01/02  Extra opvangplaatsen stimuleren</b>		
2022KW1	Bezig	Ondersteunen van bestaande initiatieven. Via platform opvang.vlaanderen cijfers onbeantwoorde vragen bijhouden + inzetten op de verdere bekendheid van dit platform. Verdere uitwerking van het opportuniteitsadvies kinderopvang.
2022KW2	Bezig	Ondersteunen van bestaande initiatieven. Via platform opvang.vlaanderen cijfers onbeantwoorde vragen bijhouden + inzetten op de verdere bekendheid van dit platform. Daarnaast zijn er regionale intervisiemomenten met lokale besturen die eveneens werken met opvang.vlaanderen om elkaar in de werking met het platform te versterken. Verdere uitwerking van het opportuniteitsadvies kinderopvang. Doorgeven van signalen aan Agentschap Opgroeien in verband met tekort aan plaatsen en het verdwijnen van plaatsen binnen Harelbeke.
2022KW3	Bezig	Ondersteunen van bestaande initiatieven. Via platform opvang.vlaanderen cijfers onbeantwoorde vragen bijhouden + inzetten op de verdere bekendheid van dit platform. Stimuleren van organisatoren en toeleiders kinderopvang om efficiënter met platform opvang.vlaanderen aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er regionale intervisiemomenten met lokale besturen die eveneens werken met opvang.vlaanderen om elkaar in de werking met het platform te versterken. Verdere uitwerking van het opportuniteitsadvies kinderopvang. Voorbereiden van de oproep vanuit Opgroeien voor tien nieuwe opvangplaatsen subsidie inkomenstarief.
2022KW4	Bezig	Ondersteunen van bestaande initiatieven. Via platform opvang.vlaanderen cijfers onbeantwoorde vragen bijhouden + inzetten op de verdere bekendheid van dit platform. Stimuleren van organisatoren en toeleiders kinderopvang om efficiënter met platform opvang.vlaanderen aan de slag te gaan. Daarnaast




# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Toegankelijkheid tot de kinderopvang verbeteren door het updaten van de lokale wijzer kinderopvang</b>		
<b>D03/AP01/03  Lokaal loket kinderopvang</b>		
2022KW1	Bezig	Het platform opvang.vlaanderen wordt wekelijks opgevolgd. Bij lang openstaande aanvragen worden de kinderdagverblijven gecontacteerd. Ook ouders worden bij het gebruik van dit platform verder ondersteund. Er werden afspraken gemaakt in overleg met de werkgroep rond het gebruik van het platform. Moeilijkheden eigen aan het platform worden doorgegeven aan de software-ontwikkelaars.
2022KW2	Bezig	Het platform opvang.vlaanderen wordt wekelijks opgevolgd. Bij lang openstaande aanvragen worden de kinderdagverblijven gecontacteerd. Ook ouders worden bij het gebruik van dit platform verder ondersteund. Moeilijkheden eigen aan het platform worden doorgegeven aan de software-ontwikkelaars. Nieuwe toeleiders worden verder opgeleid om met het platform aan de slag te gaan. Alsook wordt er ingezet op het toeleiden van nieuwe kinderdagverblijven op grondgebied Harelbeke naar dit platform.
2022KW3	Bezig	Het platform opvang.vlaanderen wordt wekelijks opgevolgd. Bij lang openstaande aanvragen worden de kinderdagverblijven gecontacteerd. Ook ouders worden bij het gebruik van dit platform verder ondersteund. Moeilijkheden eigen aan het platform worden doorgegeven aan de software-ontwikkelaars. Nieuwe toeleiders worden verder opgeleid om met het platform aan de slag te gaan. Alsook wordt er ingezet op het toeleiden van nieuwe kinderdagverblijven op grondgebied Harelbeke naar dit platform. Alle initiatieven in Harelbeke worden betrokken zodat Lokaal Loket Kinderopvang geen streepje voor heeft op ouders/toeleiders. Lokaal loket kinderopvang behoudt zijn overzichtsfunctie.
2022KW4	Bezig	Het platform opvang.vlaanderen wordt wekelijks opgevolgd. Bij openstaande aanvragen langer dan twee weken worden de kinderdagverblijven gecontacteerd. Ook ouders worden bij het gebruik van dit platform verder ondersteund. Moeilijkheden eigen aan het platform worden doorgegeven aan de software-ontwikkelaars. Nieuwe toeleiders worden verder opgeleid om met het platform aan de slag te gaan. Alsook wordt er ingezet op het toeleiden van nieuwe kinderdagverblijven op grondgebied Harelbeke naar dit platform. Alle initiatieven in Harelbeke worden betrokken zodat Lokaal Loket Kinderopvang geen streepje voor heeft op ouders/toeleiders. Lokaal loket kinderopvang behoudt zijn overzichtsfunctie.




# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Werken aan een geïntegreerd aanbod aan Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (kortweg BOA) in Harelbeke conform de Vlaamse beleidsprioriteiten m.b.t. lokale regie en samenwerking</b>		
<b>D03/AP01/04  Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)</b>		
2022KW1	Bezig	Er werden verkennende gesprekken gehouden met mogelijke partners inzake begeleiding van het BOA-traject in Harelbeke: Coaster Consulting en Artevelde Hogeschool.
2022KW2	Bezig	Het College van Burgemeester & Schepenen verklaarde zich principieel akkoord met de uitwerking van een samenwerking met Artevelde Hogeschool. Een samenwerkingsovereenkomst wordt opgemaakt. De kick off voor alle partners werd voorbereid en uitgesteld naar 26 september omwille van geen beschikbare data meer dit voorjaar voor de organisatie. De gegevensverzameling voor de geografische analyse is gestart.
2022KW3	Bezig	Er vond een kick off plaats met 42 deelnemers uit diverse sectoren onderwijs, opvang, vrije tijd en lokaal bestuur. Het BOA-decreet werd toegelicht en het traject werd dat afgelegd zal worden met Artevelde werd toegelicht. Een ouderbevraging wordt voorbereid.
2022KW4	Bezig	Er werd info & data verzameld bij kinderen, ouders & organisaties ism Arteveldehogeschool en betrokken partijen ifv Opvang & Activiteiten. Er werd ook een geografische analyse opgemaakt.



## SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke</b>		
<b>D03/AP02/01  Ondersteuning mbt drugproblematiek</b>		
2022KW4	Bezig	Ambulante drughulpverlening gaat door met een frequentie van 1 halve dag/14 dagen op dinsdagvoormiddag. Op 12/12/2022 werd de samenwerking met vzw Kompas geëvalueerd, deze was positief.
2022KW2	Bezig	Ambulante drughulpverlening ging door met een frequentie van 1 halve dag/14 dagen. Cait Lahoutte kwam langs op het team sociale dienst ter kennismaking en toelichting over de werking sedert de opstart.
2022KW3	Bezig	Ambulante drughulpverlening ging door met een frequentie van 1 halve dag/14 dagen. Een evaluatievergadering over 1 volledig werkjaar werd ingepland (12/12/2022).
2022KW1	Bezig	Ambulante drughulpverlening ging door met een frequentie van 1 halve dag/14 dagen. Een tussentijdse evaluatie ging door op 21/03/2022.




## SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

### TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen</b>		
<b>D03/AP02/02  Evaluatie &amp; bijsturen sociaal toelagenbeleid</b>		
2022KW4	Voltooid	De reglementen werden afgewerkt m.u.v. de mantelzorgtoelage wegens wetgeving die nog niet op punt staat en werden geïmplementeerd vanaf 01.01.2023. Er werden voorbereidingen getroffen in de communicatie naar de Harelbeekse inwoners en dienstverleners.
2022KW1	Voltooid	De verschillende reglementen werden meermaals besproken en herschreven in samenwerking met de bevoegde diensten. Er werden criteria voor de vakantietoelage. Technische aspecten rond bijhorende wetgeving werden verder uitgediept. De reglementen werden geïmplementeerd.
2022KW2	Voltooid	De verschillende reglementen werden meermaals besproken en herschreven in samenwerking met de bevoegde diensten. De reglementen werden afgewerkt m.u.v. de mantelzorgtoelage wegens wetgeving die nog niet op punt staat en werd geïmplementeerd voor de gemeenteraad.
2022KW3	Voltooid	De verschillende reglementen werden meermaals besproken en herschreven in samenwerking met de bevoegde diensten. De reglementen werden afgewerkt m.u.v. de mantelzorgtoelage wegens wetgeving die nog niet op punt staat en werd geïmplementeerd voor de gemeenteraad.
<b>03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke</b>		
<b>D03/AP02/03  Actieve participatie ELZ</b>		
2022KW2	Bezig	geen wijzigingen tov vorig kwartaal.
2022KW3	Bezig	geen wijzigingen of specifieke acties
2022KW4	Bezig	inzet op zorgpas dementie, lokale wegwijs in zorg en welzijn
2022KW1	Bezig	Reguliere werking ELZ kent zijn verder verloop en de acties vooropgesteld voor corona worden ter harte genomen.




## SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

### TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)</b>		
<b>D03/AP02/04  Implementeren van GBO &amp; GBB</b>		
2022KW1	Bezig	Goedkeuring van het zorgzame buurtproject 'Hallo Buurt', opstart vanaf 01/03/2022, aanwerving projectmedewerker opgestart, projectcoaching via KBS opgestart - verdere opvolging van GBO Jongvolwassenen via participatie aan casusoverleg, grondige evaluatie van het GBO met alle partners ingepland.
2022KW2	Bezig	Opstart projectmedewerker 'Hallo Buurt' m.i.v. 01/05/2022, netwerkmoment in de buurt op 10/05/2022, opvolgen aanbod relevante vormen, uitbreiding buurtbabbels specifiek in de wijk Zandberg, contacten met sleutelfiguren in de buurt, aanzet tot buurtanalyse en veranderingstheorie.
2022KW3	Bezig	Vorbereiding van buurtanalyses en veranderingstheorie, template ingediend dd. 30/09/22. Nieuwe projectmedewerker aangeworven, opstart dd. 04/10/22. Samenwerking GBO-casusoverleg: op lokaal niveau maandelijkse dossierbespreking tussen OCMW, CAW en DMW.
2022KW4	Bezig	Continuering van maandelijkse overleg GBO, voorafgaand aan team intake: try-out gedurende de maanden oktober, november en december 2022, evaluatie gepland in januari 2023. Project Hallo Buurt!: projectmedewerker zet in op kennismaking met de buurt en sleutelfiguren, 6-wekelijkse stuurgroep.
<b>05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren</b>		
<b>D03/AP02/05  Dienstverlening personen met een handicap verbeteren</b>		
2022KW1	Niet gestart	Opvolging via departement Vrije Tijd: werkgroep personen in armoede
2022KW2	Niet gestart	Opvolging via departement Vrije Tijd: werkgroep personen in armoede
2022KW3	Niet gestart	Opvolging via departement Vrije Tijd: werkgroep personen in armoede
2022KW4	Niet gestart	Opvolging via departement Vrije Tijd: werkgroep personen in armoede




## SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

### TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>06 Uitrol van de rechtenverkenner</b>		
<b>D03/AP02/06  Sien online regionaal uitrollen ism W13</b>		
2022KW1	Niet gestart	Er werd een projectgroep geïnstalleerd binnen W13 om een projectdossier op te maken dat kan ingediend worden binnen de project oproep Vlaanderen 'gemeente zonder gemeentehuis'. Het dossier moet voldoende vernieuwend zijn om aanspraak te kunnen maken op project middelen. en moet aansluiten bij de ontwikkeling van de Vlaamse rechtenverkenner . Het nieuwe project wordt komende maanden verder uitgewerkt om in mei 2022 te kunnen indien onder de naam 'PETRA'= Persoonlijke Elektronische Toekenning van Rechten en Administratie/advies.
2022KW2	Niet gestart	Dossier wordt niet ingediend.
2022KW3	Niet gestart	On hold
2022KW4	Niet gestart	Wordt afgewacht ifv ontwikkelingen op Vlaamse niveau.
<b>07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal</b>		
<b>D03/AP02/07  GBO realiseren ism W13</b>		
2022KW1	Bezig	Casus overleggen GBO worden maandelijks ingepland.
2022KW2	Bezig	Vervolg casus overleggen.
2022KW3	Bezig	maandelijks casusoverleg met CAW en Dienst MW van de mutualiteit tijdens het team intake.
2022KW4	Bezig	maandelijks casusoverleg met CAW en Dienst MW van de mutualiteit tijdens het team intake. GBO wordt geëvalueerd. Op basis hiervan wordt GBO al dan niet gecontinueerd.






## SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

### AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

#### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt</b>		
<b>D03/AP03/01  Geïntegreerd vrijetijdsbeleid</b>		
2022KW2	Voltooid	Idem zoals hierboven. RUP De Mol werd goedgekeurd. Nu moeten we verder aan de slag met het uitwerken van een nieuw organogram op basis van de nieuwe infrastructurele tekening. Op vlak van BIB en Cultuur werd recent een eerste aanzet gedaan.
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	
<b>02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt</b>		
<b>D03/AP03/02  Stadsbreed vrijwilligersbeleid</b>		
2022KW1	Bezig	Visie en missie werden opgemaakt in samenwerking met de verschillende diensten
<b>03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker</b>		
<b>D03/AP03/03  Sportdienst als "Sterk Merk"</b>		
2022KW1	Bezig	Aankoop van jassen en mutsen sportdienst, deels gefinancierd met budget 'wat schaft de pot'. Dit met de intentie om verder te werken aan de visibiliteit van Sport Harelbeke. Ook via het in gebruik nemen van de outdoor street workout en de nieuwe inhoud van sportkampen werd Sport Harelbeke verder op de kaart gezet. Tot slot werden ook moderne wegwijzers en overzichtsboarden op de site De Mol geïnstalleerd.
2022KW2	Bezig	In het tweede kwartaal werd ingezet op het zoeken van toenadering tot onze klanten. Zo werden alle actiefplussers bedankt voor hun deelname de voorbije jaren aan onze lessen. Meteen konden ze ook suggesties geven voor de komende jaren. Zo spelen we in op de vraag van de klant. Daarnaast werden ook een aantal sportclubs bezocht die, door de aard van hun activiteiten, niet dagdagelijks op of rond de sportsite zelf aanwezig zijn.
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	




# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit</b>		
<b>D03/AP03/04  Toekomstbeeld museum</b>		
2022KW	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	




# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP04 Het geïntegreerd vrijetijdsbeleid vertaalt zich binnen de lange termijnvisie van het project VT2035 in nieuwe infrastructuur

### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Project site De Mol</b>		
<b>D03/AP04/01  Project site De Mol</b>		
2022KW4	Bezig	/
2022KW1	Bezig	Het inrichtingsplan werd gefinaliseerd en geïntegreerd in de scopingnota van het RUP. Dit RUP is toegelicht aan de stadsdiensten en aan bepaalde stakeholders in bilaterale gesprekken. De scopingnota is verstuurd ifv ontheffing mer-licht. Het ontwerpteam Wielfaert architecten in samenwerking EBTCa architecten zijn aangesteld en hebben de eerste toelichting van het voorkeursscenario bijgewoond.
2022KW3	Bezig	Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van september en ligt op heden in openbaar onderzoek. De aangestelde architecten maken een voorstel van fasering en planning op ifv de budgetbesprekingen.
2022KW2	Bezig	Het voorontwerp RUP De Mol werd geadviseerd door de adviserende instanties met gunstige adviezen. Het architectenteam start zijn opdracht voor de verdere uittekening van de gebouwen.
<b>02 Project CC Het Spoor</b>		
<b>D03/AP04/02  Project CC Het Spoor en feestzaal</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	afronding voorontwerp om in 2023 voor te leggen ter bespreking met de gebruikers




# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP05 Het verenigingsleven wordt op gepaste wijze gehuisvest

### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Project vrijetijdssite Bavikhove</b>		
<b>D03/AP05/01  Project vrijetijdssite Bavikhove - Bouw Chirolokalen</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	Wegens de coronacrisis is de start van de werken uitgesteld. Waarschijnlijk zullen de werken pas starten eind 2022/ begin 2023.
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	De werken zullen starten begin 2023.
<b>D03/AP05/01  Project vrijetijdssite Bavikhove - Nieuwbouw</b>		
2022KW1	Niet gestart	voorontwerp goedgekeurd en teruggekoppeld naar de gebruikers
2022KW2	Niet gestart	studiebureau werkt ontwerp verder uit
2022KW3	Niet gestart	verschillende werkgroepen (technieken, duurzaamheid, RUP/buitenaanleg, onderhoud & gebruikers) komen samen en ontwerp wordt verder verfijnd
2022KW4	Niet gestart	ontwerp wordt verder verfijnd




# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP06 We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg

### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 De stad investeert in ouderenzorg</b>		
<b>D03/AP06/01  Ouderenzorg</b>		
2022KW	Voltooid	2022KW4
2022KW1	Voltooid	Geen wijzigingen, nog één restperceel uit de gronden in de Oliebergstraat te Deerlijk moet verkocht worden.
2022KW2	Voltooid	Geen wijzigingen dit kwartaal.
2022KW3	Voltooid	Het restperceel van de Oliebergstraat werd verkocht (13.975,10). Dit bedrag zal worden doorgestort naar het Zorgbedrijf.




# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP07 Bestrijding coronavirus

### TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Coronacrisis - Economie</b>		
<b>D03/AP07/01  Sociale economie</b>		
2022KW1	Voltooid	werd 35 uur gepresteerd in KW1 voor vier diensten door logistieke ondersteuning en toezicht. Het aanbod wijk-werken werd toegelicht op het directiecomité van het Zorgbedrijf.
2022KW2	Voltooid	Er werden 265 uur gepresteerd in KW2 via wijk-werken. Er werden voorbereidingen getroffen om wijk-werkers op te starten in het zorgbedrijf en er werd afgestemd ifv flyer via wijk-werken in het lokaal bestuur.
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	
<b>02 Coronacrisis - Levenskwaliteit</b>		
<b>D03/AP07/02  Beleefbaar groen</b>		
2022KW1	Niet gestart	openstellen trage wegen ingebed in groen aan Agristo (Darmbeekwegel en Doornhoutsevoetweg aan de vrije tijdssite Bavikhove
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	openstellen pastorietuin Hulste
2022KW4	Niet gestart	De stad neemt nieuwe verkavelingsaanvragen onder de loupe met aandacht voor beleefbaar gemeenschappelijk groen. Deze actie wordt eind 2022 afgesloten, aangezien deze uitgevoerd werd met subsidies voor coronaprojecten.



# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP07 Bestrijding coronavirus

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Coronacrisis - Solidariteit</b>		
<b>D03/AP07/04  Aanbieden van psychische ondersteuning in het Huis van Welzijn</b>		
2022KW1	Bezig	Eerstelijnspsychologische hulp loopt verder met een frequentie van 1 halve dag/week op donderdagnamiddag. Een samenwerkingsovereenkomst voor de komende periode is in de maak.
2022KW2	Bezig	Eerstelijnspsychologische hulp loopt verder en breidt uit naar 1 dag/week op donderdag miv 01/06/2022. Een samenwerkingsovereenkomst werd voorgelegd en goedgekeurd op de OCMW raad van 20/06/2022
2022KW3	Bezig	Eerstelijnspsychologische hulp loopt verder met een frequentie van 1 dag/week op donderdag. Voor psychische hulp aan jongeren vanaf 12 jaar kan doorverwezen worden naar Isabel Van Huele die een zitdag verzorgt op de jeugddienst, op woensdagnamiddag tussen 14u en 19u.
2022KW4	Bezig	Eerstelijnspsychologische hulp loopt verder met een frequentie van 1 dag/week op donderdag. Voor psychische hulp aan jongeren vanaf 12 jaar kan doorverwezen worden naar Isabel Van Huele die een zitdag verzorgt op de jeugddienst, op woensdagnamiddag tussen 14u en 19u.
<b>D03/AP07/04  Aangepaste dienstverlening Huis van Welzijn</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	
<b>D03/AP07/04  Digitale kloof dichten</b>		
2022KW1	Voltooid	werden 13 laptops toegekend in KW1.
2022KW2	Voltooid	Er werden geen laptops meer toegekend in KW2. De voorraad is uitgeput. Er wordt intern met een werkgroepje bekeken hoe dit project kan worden verduurzaamd en wat de beschikbare middelen hiervoor kunnen zijn.
2022KW3	Voltooid	De oefening loopt om te bekijken of dit project een vervolg kan kennen.
2022KW4	Voltooid	




# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP07 Bestrijding coronavirus

### TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Coronacrisis - Solidariteit</b>		
<b>D03/AP07/04  Extra overheidsmiddelen ter ondersteuning van kwetsbare doelgroep</b>		
2022KW1	Bezig	Federale middelen obv 8 pijlers kon verder besteed worden op basis van de modaliteiten tot 31/03/2022. De besteding van Vlaamse middelen werd reeds stopgezet op 31/12/2021.
2022KW2	Bezig	De federale Covidmiddelen konden besteed worden tot 31/03/2022, de Vlaamse Covidsubsidies tot 31/12/2021
2022KW3	Bezig	Besteding van Federale en Vlaamse Covidmiddelen werd beëindigd. In 09/2022 verscheen omzendbrief mbt dringende maatregelen inzake voedselhulp voor 2de helft 2022 en 2023. Bedragen zijn nog niet gekend.
2022KW4	Bezig	Besteding van Federale en Vlaamse Covidmiddelen werd beëindigd. In 09/2022 verscheen omzendbrief mbt dringende maatregelen inzake voedselhulp voor 2de helft 2022 en 2023 ten bedrag van €3324.
<b>D03/AP07/04  Voedselhulp/bevoorrading</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	
<b>D03/AP07/04 Ondersteuning basisonderwijs en kinderopvang</b>		
2022KW1	Voltooid	subsidie voor noodopvang in de week voor de kerstvakantie werd aangevraagd.
2022KW2	Voltooid	Geen specifieke acties dit in KW2.
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	






## SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Kwaliteitsonderwijs</b>	<b>282.591 €</b>	<b>237.533 €</b>	<b>84%</b>	<b>45.058 €</b>	<b>6</b>
AP01 Gelijke onderwijskansen	128.921 €	113.071 €	88%	15.850 €	4
AP02 Levenslang leren	153.670 €	124.463 €	81%	29.208 €	2
<b>Totaal</b>	<b>282.591 €</b>	<b>237.533 €</b>	<b>84%</b>	<b>45.058 €</b>	<b>6</b>


● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Kwaliteitsonderwijs</b>	<b>119.123 €</b>	<b>117.680 €</b>	<b>99%</b>	<b>1.443 €</b>	<b>6</b>
AP01 Gelijke onderwijskansen	8.031 €	5.018 €	62%	3.013 €	4
AP02 Levenslang leren	111.092 €	112.662 €	101%	-1.570 €	2
<b>Totaal</b>	<b>119.123 €</b>	<b>117.680 €</b>	<b>99%</b>	<b>1.443 €</b>	<b>6</b>

● Resterend ● Ontvangen






# SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

## AP01 We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen</b>		
<b>D04/AP01/01  Faciliteren netoverschrijdend overleg</b>		
2022KW1	Bezig	vond een OHO plaats op 3/2.
2022KW2	Bezig	Er vond een OHO plaats op 23/6. Er werden twee klankbordgroepen georganiseerd met de coördinerende directies ifv afstemming aanpak leerlingen uit Oekraïne.
2022KW3	Bezig	Geen specifieke acties in KW3.
2022KW4	Bezig	Er vond een OHO plaats op 27/10/22. Afspraken mtb communicatie scholenaanbod Harelbeke en inschrijven & aanmelden werden gemaakt. Infrastructurele ingrepen schoolomgevingen werden geëvalueerd.
<b>02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind</b>		
<b>D04/AP01/02  Huiswerkondersteuning aan huis</b>		
2022KW1	Bezig	katrol startte met een nieuwe ankerfiguur 10 gezinsbegeleidingen op. De studenten maakten kennis met HvW.
2022KW2	Bezig	Er vond een tussentijdse evaluatie plaats op 20 april. Er vond een eindevaluatie van dit semester plaats op 13/06/22. Drie gezinnen zullen ook volgend semester verder worden begeleid.
2022KW3	Bezig	De katrol wordt opgestart in maximaal 10 gezinnen.
2022KW4	Bezig	Er vond een tussentijdse evaluatie plaats. Eén traject werd tussentijds stopgezet owv uitvallen van de student.
<b>D04/AP01/02  Ondersteuning schoolzwemmen</b>		
2022KW1	Bezig	specifieke acties in KW1.
2022KW2	Bezig	specifieke acties in KW2.
2022KW3	Bezig	De aanvragen zijn ingediend door de scholen en worden voorgelegd aan het CBS.
2022KW4	Bezig	De aanvragen werden voorgelegd aan CBS van 22/11/2022. Er wordt voor 12.080 euro betaald aan schoolzwemmen in 2022.




# SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

## AP01 We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Digisprong stedelijk onderwijs</b>		
<b>D04/AP01/03  Digisprong stedelijk onderwijs</b>		
2022KW1	Bezig	is een extra bedrag gestort op de rekening van stad Harelbeke voor het stedelijk onderwijs Harelbeke en gemeentelijk onderwijs Kuurne. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk om alle leerkrachten te voorzien van het materiaal dat nodig is om hun job uit te oefenen. Vandaag de dag is de beschikbaarheid over ICT-infrastructuur en ICT-materiaal een cruciale randvoorwaarde. Elke leerkracht moet over ICT-infrastructuur en ICT-materiaal kunnen beschikken om zijn of haar job uit te oefenen thuis en op school. Van schoolbesturen wordt verwacht dat zij hun werkingsbudget hiervoor aanwenden. Deze toelage is een eenmalige extra boost waardoor scholen een inhaalbeweging kunnen maken om hun onderwijzend personeel uit te rusten met ICT-apparatuur en infrastructuur en zo tegemoet kunnen komen aan deze verplichting. Deze maatregel wordt genomen in uitvoering van cao XII. Toelage ICT-apparatuur en ICT-infrastructuur voor onderwijzend personeel 2021-2022: SBS Zuid: 12 777,75€, SBS Centrum: 15 333,30€, SBS Noord 13 288,86 €. Er is een bestelling geplaatst voor aankoop en vernieuwing van laptops voor het personeel van het stedelijk onderwijs.
2022KW2	Bezig	In navulling van de toelage voor ICT-middelen waardoor scholen een inhaalbeweging kunnen maken om hun onderwijzend personeel uit te rusten met ICT-apparatuur en infrastructuur en zo tegemoet kunnen komen aan deze verplichting. Er worden 30 laptops voor het personeel geleverd en ingezet vanaf 1 september 2022 in de stedelijke scholen van Harelbeke. Ook worden de smartboards vervangen in stedelijke basisschool Noord en Centrum vanaf 1 september 2022 via leasing.
2022KW3	Bezig	Er zijn CT-nascholingsmiddelen worden in twee schijven uitbetaald:- Een voorschot van 60% voor het einde van het schooljaar 2021-2022;- Een saldo van 40% in december 2022.Aanwending middelenHet schoolbestuur wendt de nascholingsmiddelen ICT uitsluitend aan voor opleidingen ICT voor de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel en dit uiterlijk op 31 juli 2026. Indien het budget niet volledig is besteed, betaalt het schoolbestuur de resterende middelen onmiddellijk terug.
2022KW4	Bezig	Realisatie :-Er worden 30 laptops voor het personeel geleverd en ingezet vanaf 1 september 2022 in de stedelijke scholen van Harelbeke. - Ook worden de smartborden vervangen in stedelijke basisschool Noord en Centrum vanaf 1 september 2022 via leasing- Ook worden de smartborden vervangen in stedelijke basisschool Noord en Centrum vanaf 1 september 2022 via leasing.Er zijn CT-nascholingsmiddelen worden in twee schijven uitbetaald:- Een voorschot van 60% voor het einde van het schooljaar 2021-2022;- Een saldo van 40% in december 2022.Aanwending middelenHet schoolbestuur wendt de nascholingsmiddelen ICT uitsluitend aan voor opleidingen ICT voor de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel en dit uiterlijk op 31 juli 2026. Indien het budget niet volledig is besteed, betaalt het schoolbestuur de resterende middelen onmiddellijk terug.Er wordt een pedagogische studiedag georganiseerd met de scholengemeenschap De Balk op 14 oktober 2022 rond digitalisering met spreker Pedro De Bruyckere en workshops.




# SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

## AP02 We stimuleren mensen om levenslang te leren

### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We zorgen dat vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn om mensen van vreemde origine vaardigheden als taal, fietsen,... te laten oefenen</b>		
<b>D04/AP02/01  Oefenkansen Nederlands - vraag en aanbod op elkaar afstemmen</b>		
2022KW1	Bezig	Heropstart van het praatcafé in de BIB op zaterdag, dat met groot succes werd hervat. Omwille van te veel deelnemers en vrijv wordt begeleid door LIGO; de uren die werden ingezet op de Schoolbabbel St-Rita worden de rest van dit schooljaar geïnvesteerd in de periode september 2021 - februari 2022 te laag en te instabiel bleken.
2022KW2	Bezig	Positieve evaluatie van zowel de praattafels, schoolbabbels als praatcafé's. Voorbereidend overleg voor het indienen van een s binnen een intergemeentelijke samenwerking met Zwevegem, Kuurne en Waregem.
2022KW3	Bezig	De taal oefenkansen praatcafé in de BIB, de Praattafels en de Schoolbabbels werden na de zomervakantie allemaal succesvol he
2022KW4	Bezig	




## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Iedereen telt mee</b>	<b>735.757 €</b>	<b>742.272 €</b>	<b>101%</b>	<b>-6.515 €</b>	<b>19</b>
AP01 Fiere en betrokken bewoners	439.167 €	363.012 €	83%	76.154 €	7
AP02 Vrijetijdsparticipatie	87.715 €	74.457 €	85%	13.258 €	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW	208.875 €	304.802 €	146%	-95.927 €	6
<b>Totaal</b>	<b>735.757 €</b>	<b>742.272 €</b>	<b>101%</b>	<b>-6.515 €</b>	<b>19</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Iedereen telt mee</b>	<b>291.266 €</b>	<b>563.014 €</b>	<b>193%</b>	<b>-271.748 €</b>	<b>19</b>
AP01 Fiere en betrokken bewoners	1.500 €	1.300 €	87%	200 €	7
AP02 Vrijetijdsparticipatie	22.891 €	23.373 €	102%	-482 €	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW	266.875 €	538.341 €	202%	-271.466 €	6
<b>Totaal</b>	<b>291.266 €</b>	<b>563.014 €</b>	<b>193%</b>	<b>-271.748 €</b>	<b>19</b>

● Resterend ● Ontvangen






## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

### AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

#### TAKEN

TAKEN (7)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners</b>		
<b>D10/AP01/01  Intrede Sint</b>		
2022KW1	Bezig	afspraken worden gemaakt om opnieuw samen te komen, na een positieve evaluatie van de voorbije editie
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	voorbereidende overlegmomenten
2022KW4	Bezig	evenement is doorgedaan. Succesvolle editie met heel wat kindjes aan de Vrijdomkaai. Volgend jaar willen we nog meer inzetten op de omkadering van het evenement. We blijven het dus zeker herhalen.
<b>02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad</b>		
<b>D10/AP01/02  City Marketing #OW geeft nieuw elan aan de stad</b>		
2022KW1	Bezig	nieuw plan van aanpak op het college gebracht, meer focus op het groter geheel en versterkte samenwerking met dienst economie.
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	reglement voor de projectsubsidies citymarketing wordt verlengd in de gemeenteraad. De eerst stappen worden gezet richting de website beleef Harelbeke. Deze zou in de loop van volgend jaar online moeten kunnen.
2022KW4	Bezig	Beleving op het Marktplaats krijgt vorm door een fundamentele aanpassing in de budgetten. We zetten in op 4 grote evenementen op het Marktplaats en beslissen om geld voor gadgets en andere kleine acties te investeren in deze vier grote momenten.
<b>D10/AP01/02  Digitale communicatie ifv reclame stadhuis/markt</b>		
2022KW1	Voltooid	
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	



## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

### AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

#### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad</b>		
<b>D10/AP01/03  Promo Hallo Harelbeke</b>		
2022KW1	Bezig	Persoonlijke mails naar directies, oudercomités in het kader van de werkgroep Veilige Schoolomgevingen + artikel in hblad over Veilige Schoolomgevingen + middenkatern met alle infrastructurele ingrepen per school, die middenkatern wordt ook op 500 extra exemplaren bezorgd aan de scholen + iedere school krijgt een nadar, flyers, affiches, facebookbanner
2022KW2	Bezig	Persoonlijke mails naar directies, oudercomités in het kader van de werkgroep Veilige Schoolomgevingen - Flyers en affiches officiële opening pastorietuin Hulste
2022KW3	Bezig	Veilige Schoolomgevingen: sensibiliseringsbrieven en affiches voor parkeeracties, voorbereiding borden wandelpools
2022KW4	Bezig	Opmaak startborden wandelpools
<b>04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger</b>		
<b>D10/AP01/04  Uitwerking ideeën Hallo Harelbeke</b>		
2022KW1	Bezig	De sensibiliseringsacties onder Veilige Schoolomgevingen gaan verder, de gepersonaliseerde verkeersborden werden opgemaakt. Kinderen maakten een tekening, de stad digitaliseerde de tekeningen en printte ze op verkeersborden. Iedere school kreeg twee borden om op te hangen in hun schoolomgeving. Verder krijgt iedere school ook een pakket met Facebookbanner, flyers, affiches en een nadar voor aan de school om aan te tonen dat er infrastructurele ingrepen gebeuren aan de school. In hblad april zit een middenkatern met alle ingrepen op kaart aangeduid. De werkgroep rond wandelpools gaat verder en zorgt voor maar liefst 7 scholen die een wandelpool hebben of testen. - Met de editie Hallo Harelbeke van 2021 gaan we verder in het voorjaar. Eerstvolgende uitkomst is waarschijnlijk het mobipunt op het dorpsplein in Bavikhove.
2022KW2	Bezig	Verderzetting traject Veilige Schoolomgevingen en voorbereiding nieuwe actie rond parkeren in september - Voorbereiding officiële opening van de pastorietuin Hulste met concert - Opvolging installatie mobipunt in Bavikhove
2022KW3	Bezig	Verderzetting traject Veilige Schoolomgevingen, opmaak sensibiliseringsbrieven, affiches en voorbereiding parkeerfeesten voor parkeeracties scholen - Installatie fietsenlocker op dorpsplein in Bavikhove, opvolging mobipunt - Samenkomst Junglebeke voor bespreking geveltuinen
2022KW4	Bezig	Aanleg geveltuinen door Junglebeke - Installatie mobipunt op dorpsplein in Bavikhove - parkeerfeesten in scholen + opmaak startborden voor wandelpools die al één jaar werking hebben




## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

### AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

#### TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten</b>		
<b>D10/AP02/01  Inzetten op participatie van Mia's op VT activiteiten</b>		
2022KW1	Bezig	Voorstel tot herziening van de MiA-tarieven en toekenningsvoorwaarden, principiële beslissing van het Vast Bureau, verdere gesprekken met Uit in Zuidwest lopende.
2022KW2	Bezig	Geen verdere ontwikkelingen rond herziening MiA-tarieven. Opvolging van de lopende beslissingen MiA-Uitpas via controle adhv een lijst.
2022KW3	Bezig	Opvolging contacten met Uitpas Zuidwest: koppeling aan Magda-platform waardoor einddatum van elke beslissing op 30/04 valt. Aanpassing en vereenvoudiging van de toekenningsperiode voor cliënten sociale dienst.
2022KW4	Bezig	Mogelijkheid tot deelname aan Table d'hôtes aan MiA-tarief: geen inschrijvingen, geen verdere ontwikkelingen rond herziening MiA-tarief.
<b>02 Toeleiding jongeren via Arktos</b>		
<b>D10/AP02/02  Toeleiding jongeren via Arktos</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	De werking wordt verdergezet en opgevolgd via de projectgroep.
<b>03 Continueren van activiteiten die de integratie bevorderen</b>		
<b>D10/AP02/03  Continueren activiteiten die integratie bevorderen</b>		
2022KW1	Bezig	De fietslessen voor 2022 werden vastgelegd in een intergemeentelijk overleg (Wevelgem en Kuurne) en de voorbereidingen voor de burenfitar werden getroffen.
2022KW2	Bezig	Intergemeentelijk overleg voor het indienen van een subsidie-aanvraag binnen Plan Samenleven.
2022KW3	Bezig	De subsidies binnen Plan Samenleven werden verworven. Drie Harelbekenaren leerden fietsen in de fietscursus van Mobiel in september.
2022KW4	Bezig	





## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


### AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

#### TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 We bekijken wat de mogelijkheden zijn om de European Disability Card in de vrijetijdswerking te implementeren</b>		
<b>D10/AP02/04  European Disability Card: mogelijkheden onderzoeken</b>		
2022KW2	Voltooid	Het eerste regionaal overleg staat gepland op 13/04. Lokaal wordt een werkgroep opgericht om lokale acties verder uit te werken. Een eigen folder met lokale voordelen wordt uitgewerkt tegen half september. Half september volgt een persmoment gehouden van W13. Er wordt een werkgroep/ adviesgroep opgericht die tweemaal per jaar zal samen komen om het EDC thema levendig te houden + concrete adviezen te formuleren naar het beleid rond toegankelijkheid.
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	
<b>05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse</b>		
<b>D10/AP02/05  Tweedaagse Onbeperkt Wild</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	Dit jaar ging Onbeperkt Wild terug door op 17 en 18 mei 2022. Met een 700-tal deelnemers was onbeperkt wild opnieuw een succes. Nog niet zoveel deelnemers als voor corona (1000-tal), maar de inschrijvingen liepen toen nog volop tijdens de coronamaatregelen waardoor sommige instellingen wat terughoudend waren. De vele positieve reacties achteraf en ontvangen mails na het event waren de mooiste beloning voor zowel onze medewerkers en vrijwilligers als voor Sport Harelbeke zelf
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


### AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

#### TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen</b>		
<b>D10/AP02/06  Auditieve en visuele ondersteuning van aantal cultuurvoorstellingen</b>		
2022KW1	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	
2022KW4	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	Alternatieven worden bekeken.

#### TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

### AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

#### TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak</b>		
<b>D10/AP03/01  Online hulpverlening HvW</b>		
2022KW1	Bezig	Een 2de bestelling van gsm's werd geplaatst, geleverd en bedeed aan de mw'ers. Elke mw'er beschikt nu over een goed toestel. Er is een grote tevredenheid over de nieuwe toestellen.
2022KW2	Bezig	Online communicatie (whatsapp, sms, ...) verloopt goed dankzij de goede toestellen.
2022KW3	Bezig	Online communicatie (whatsapp, sms, ...) verloopt goed dankzij de goede toestellen.
2022KW4	Bezig	Online communicatie (whatsapp, sms, ...) verloopt goed dankzij de goede toestellen.
<b>02 Transversaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan + toets</b>		
<b>D10/AP03/02  Transversaal gelijk kansen- en integratiebeleidsplan + toets</b>		
2022KW1	Bezig	Vergadering met de stuurgroep om eerste ervaringen van het afwegingskader te bespreken alsook mogelijke sensibiliseerde methodieken om van een gelijke kansen- en armoedetoets een succes te maken. Het scoren van de drempels binnen het afwegingskader moet in Harelbeke nog worden opgestart.
2022KW2	Bezig	Er werden binnen de werkgroep enkele materialen besproken die het uitleggen van de 7 B's kunnen ondersteunen op het moment dat het afwegingskader en de bijhorende bevraging bij de diensten wordt gebracht. Het uitvoeren van de bevraging staat gepland in het najaar.
2022KW3	Bezig	De Gelijke Kansen- en Armoedetoets werd kort toegelicht aan het Huis van Welzijn, om in het laatste kwartaal enkele workshops te kunnen uitvoeren die als praktische test moeten gelden. Met die input zal de toets dan worden aangepast alvorens aan het beleid en overige departementen voor te leggen.
2022KW4	Bezig	



## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

### AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

#### TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers</b>		
<b>D10/AP03/03  Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen</b>		
2022KW1	Bezig	Etentje met de ambassadeurs om het project waarbij de ambassadeurs worden ingezet als 'toeleiders light' terug leven in te blazen na twee jaar beperkte werking omwille van corona.
2022KW2	Bezig	De Ambassadeurs troffen samen met de Weireldraad de eerste voorbereidingen voor het Wereldfeest 'Ol Tegoare'.
2022KW3	Bezig	De Ambassadeurs waren vertegenwoordigd op het Wereldfeest 'Ol Tegoare', zowel in deelnemende standhouders als in bezoekers.
2022KW4	Bezig	
<b>04 Uitrollen taalbeleid</b>		
<b>D10/AP03/04  Taalbeleid verder uitrollen</b>		
2022KW1	Niet gestart	Er zijn nog geen keuzes gemaakt voor 2022
2022KW2	Niet gestart	Er zijn nog geen keuzes gemaakt voor 2022
2022KW3	Niet gestart	Er zijn nog geen keuzes gemaakt voor 2022
2022KW4	Niet gestart	Er zijn geen keuzes gemaakt voor 2022



## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

### AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

#### TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>05 Opvang vluchtelingen Oekraïne-crisis</b>		
<b>D10/AP03/05  Opvang vluchtelingen Oekraïne-crisis</b>		
2022KW1	Bezig	aanstelling gemeentelijke coördinator, opstart taskforce, #iedereen telt mee!: info avond, individuele screening opvanggezinnen, federale en vlaamse opdracht uitvoeren en gezinnen begeleiden binnen de sociale dienst.2022KW2 verder opvolging in overleg met VLOTteam
2022KW3	Bezig	aantal vluchtelingen in Harelbeke sinds de crisis: 98, waarvan 43 personen (inclusief kinderen) worden begeleid in huis van welzijn.
2022KW4	Bezig	
<b>06 E-inclusie</b>		
<b>D10/AP03/06  Projecten e-inclusie</b>		
2022KW1	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	
2022KW4	Niet gestart	De burgerbevraging binnen het project Samen Digitaal met Zwevegem werd voorbereid ism Vives en afgenomen.

# PROSPERITY



TAKEN (54)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



2.014.610 €  
Budget Uitgave

1.349.801 €  
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen





## SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Betaalbare en duurzame energie</b>	<b>173.464 €</b>	<b>179.092 €</b>	<b>103%</b>	<b>-5.628 €</b>	<b>4</b>
AP01 Voetafdruk verduurzamen	149.029 €	151.217 €	101%	-2.188 €	2
AP02 Voetafdruk verkleinen	24.435 €	27.875 €	114%	-3.440 €	2
<b>Totaal</b>	<b>173.464 €</b>	<b>179.092 €</b>	<b>103%</b>	<b>-5.628 €</b>	<b>4</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Betaalbare en duurzame energie</b>	<b>352.195 €</b>	<b>352.195 €</b>	<b>100%</b>	<b>0 €</b>	<b>4</b>
AP01 Voetafdruk verduurzamen	0 €	0 €	0%	0 €	2
AP02 Voetafdruk verkleinen	352.195 €	352.195 €	100%	0 €	2
<b>Totaal</b>	<b>352.195 €</b>	<b>352.195 €</b>	<b>100%</b>	<b>0 €</b>	<b>4</b>

● Resterend ● Ontvangen






# SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

## AP01 We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken</b>		
<b>D07/AP01/01  Andere dossiers</b>		
2022KW1	Bezig	Smart methering verbruiken: onderzoek
2022KW2	Bezig	Dossier PV panelen stadhuis in opbouw ; verhogen interne kennis door opleiding, seminars etc.
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Interne studie zonnepanelen opgestart
<b>02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark</b>		
<b>D07/AP01/02  Vergroening wagenpark: voertuigen alle diensten</b>		
2022KW1	Bezig	CNG 7 ton bestek klaar
2022KW2	Bezig	CNG 7 ton besteld
2022KW3	Bezig	Wachten op uitgestelde levering
2022KW4	Bezig	Bestek elektrische bestelwagens elektriciens en timmerman klaar






# SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

## AP02 We verkleinen de voetafdruk van het stadspatrimonium

### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen</b>		
<b>D07/AP02/01  Groepering gebouwen Hulste</b>		
2022KW1	Bezig	Gesprekken gevoerd + voorbereidende werken opstart architectaanstelling
2022KW2	Bezig	Bestek architect klaar
2022KW3	Bezig	Voorontwerp gebouw klaar ; Decentrale bergingen groen en begraafplaatsen besteld
2022KW4	Bezig	Ontwerp gestart
<b>02 Verkoop stadspatrimonium</b>		
<b>D07/AP02/02  Verkoop stadspatrimonium</b>		
2022KW1	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	compromis verkoop Pastorie Hulste getekend
2022KW4	Niet gestart	in augustus is verkoopakte getekend voor 1769m <sup>2</sup> OCMW-landbouwgrond in Deerlijk aan aanpalend eigenaarakte verkoop pastorie-Hulste getekend op 10.11.2022opstart en samenstelling verkoopdossier pastorie-Eiland; verkoop gepland najaar 2023




## SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Eerlijk werk en economische groei</b>	<b>169.025 €</b>	<b>114.927 €</b>	<b>68%</b>	<b>54.098 €</b>	<b>14</b>
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	85.000 €	55.520 €	65%	29.480 €	1
AP02 Handel en horeca	55.000 €	52.114 €	95%	2.886 €	4
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat	29.025 €	7.293 €	25%	21.732 €	4
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie	0 €			0 €	5
<b>Totaal</b>	<b>169.025 €</b>	<b>114.927 €</b>	<b>68%</b>	<b>54.098 €</b>	<b>14</b>

● Resterend ● Besteld




### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Eerlijk werk en economische groei</b>	<b>0 €</b>	<b>9.200 €</b>		<b>-9.200 €</b>	<b>14</b>
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	0 €	9.200 €		-9.200 €	1
AP02 Handel en horeca					4
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat					4
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie	0 €			0 €	5
<b>Totaal</b>	<b>0 €</b>	<b>9.200 €</b>		<b>-9.200 €</b>	<b>14</b>

● Resterend ● Ontvangen






## SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

### AP01 We creëren een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad


#### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen</b>		
<b>D08/AP01/01  Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen</b>		
2022KW1	Bezig	In het eerste kwartaal werden opnieuw kernversterkende premies uitgereikt ter versteviging van de handelskernen. Zo werd café De Kloef in Hulste overgenomen en werd ook een premie aangevraagd door brasserie 'De Living', het nieuwe horeca-pand van brouwerij De Brabandere op het Marktpllein.
2022KW2	Bezig	Opnieuw extra leven op ons Marktpllein met de aanvraag van de kernversterkende premie voor Hairfashion Kimberley die nog deze zomer haar deuren wil openen in een splinternieuw pand. In Hulste en Bavikhove is de leegstand nagenoeg volledig weggewerkt, in Stasegem blijven we werken om een aantal bijkomende zaken aan te trekken. Dit najaar lanceren we daarom ook de 'troevenbrochure' en een grootschalige promotiecampagne 'Wil je gie van Oarelbeke zin?'.
2022KW3	Bezig	Dit kwartaal werd een kernversterkende premie uitgereikt aan de nieuwe uitbaatster van 'Chasse Patate' in Bavikhove. De troevenbrochure zit intussen in afwerkingsfase. Voor de site 'Centrum I' worden verkennende gesprekken gevoerd met retailers, UNIZO en hogescholen.
2022KW4	Bezig	De troevenbrochure om nieuwe handels- en horecaconcepten aan te trekken werd afgewerkt. De bedoeling is om die zoveel mogelijk te gaan verspreiden bij kandidaat-ondernemers. De vraag om meer 'bruis' te steken op het Marktpllein met vernieuwde evenementen ligt voor in de budgetbesprekingen. Op die manier hopen we meer mensen aan te trekken en ons marktcentrum interessanter te maken. Leiedal kreeg de opdracht om een ruimtelijk voorstel uit te werken voor de site 'Centrum I', intussen wordt door de dienst economie gezocht naar pop-ups om de site niet te laten verkommenen.




# SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

## AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat


### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten</b>		
<b>D08/AP02/02  Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten</b>		
2022KW1	Bezig	Er wordt 5.000 euro voorzien voor één of meerdere acties in de deelgemeenten. Er komt daartoe een open oproep in het tweede kwartaal. Bedoeling is dat de acties vanuit de handelszaken komen die zich samen verenigen voor één of meerdere bruisende acties.
2022KW2	Bezig	Dit najaar lanceren we de open oproep naar handelszaken om zich te verenigen en zo gemeenschappelijke acties of evenementen op te zetten met steun van de stad Harelbeke.
2022KW3	Bezig	Geen updates.
2022KW4	Bezig	In Hulste werd, samen met de bibliotheek, een zoektocht uitgewerkt in het kader van 'Rudy, het rendier' (Kathleen Amant). In Bavikhove ondersteunde de dienst de eerste kerstmarkt die werd opgezet met en voor de horeca-zaken. Bedoeling is dat in 2023 handelaars zelf met initiatieven komen om hun kern in de kijker te zetten en daar een ondersteuning in krijgen vanuit de dienst economie.
<b>03 Creatief omgaan met handelsruimte</b>		
<b>D08/AP02/03  Creatief omgaan met handelsruimte</b>		
2022KW1	Voltooid	Eind maart werd een gesprek aangegaan met Designregio Kortrijk over een kwalitatieve invulling van leegstaande handelspanden. Resultaten daarvan worden verwacht in het najaar.
2022KW2	Voltooid	Geen nieuwe updates.
2022KW3	Voltooid	Het pand van 'brouwerij De Brabandere' op de hoek van Vrijdomkaai/Marktplaats krijgt suggestieve bestickering om zo sneller en gerichter een uitbater te vinden.
2022KW4	Voltooid	Na de bestickering van het pand hoek Vrijdomkaai/Marktplaats werd deze actie stopgezet wegens gebrek aan kandidaten om op een creatieve manier hun leegstaand pand in de kijker te zetten.




# SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

## AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité</b>		
<b>D08/AP02/04  Ondersteunen van het handels- en marktcomité</b>		
2022KW1	Bezig	Het handelscomité zette opnieuw een resem aan acties op: de Valentijnsactie (met kraslotjes), een samenwerking met de E3 om vlaggen bij handelszaken uit te delen en een handelarenontmoeting om in post-Corona-tijden terug te netwerken en ideeën te gaan uitwisselen. Het marktcomité zorgde voor een geslaagde kerst- en nieuwjaarsactie en zorgde voor een warme Valentijnsactie door bonnen uit te delen die besteed kunnen worden bij de plaatselijke horeca.
2022KW2	Bezig	Het marktcomité zette groots in op 'De maand van de markt' waarbij mensen ingevulde deelnameformulieren in een bus konden droppen om kans te maken op leuke prijzen. De actie werd zowel in Bavikhove als Harelbeke georganiseerd en kon op enorm veel inzendingen rekenen. Er werd ook een moederdag-actie georganiseerd en de markt in Harelbeke werd opgefleurd met leuke animaties zoals een ballonnenplooier. Het handelscomité zette verder in op ondersteunende acties via de paasactie waarbij de paashazen van dienst eitjes uitdeelden tijdens een ware paaseierenraap in het stadspark. Het nieuwe shoppingmagazine viel ook in de bus
2022KW3	Bezig	Het marktcomité zette verder in op animatie en maakt zich klaar voor een aantal acties in KW4. Er werd ook een marktplannetje gemaakt om consumenten aan te duiden welk kraam waar staat op de markt. Het handelscomité zorgde met de terugkeer van 'Met belgerinkel naar de winkel' voor een primeur in Vlaanderen én meer consumenten op de fiets. In het kader van het 'Weekend van de klant' werden opnieuw kortingsbonnen uitgedeeld bij de klanten voor het foodtruck-festival die een schot in de roos werd.
2022KW4	Bezig	Het handelscomité zette in het laatste kwartaal nog fors in met het uitbrengen van een bonnenboekje die op 13.000 exemplaren verdeeld werd en de eindejaarsactie die 10.000en deelnames opleverde. Het programma voor 2023 werd uitgewerkt - gebaseerd op de ervaringen van 2021 en 2022. Wat werkt en succes had, wordt herhaald - de minder geslaagde experimenten worden er uit gehaald. zodat er voldoende budget blijft om de acties goed voor te bereiden en uit te rollen. Het Marktcomité werd geplaagd door het slechte weer. De kerstman en zijn elfjes die passeerden werden uitgeregend, en de geplande uitdeelactie van lekkere soep werd uitgesteld naar 2023. Vanuit de stad werden op verschillende tijdstippen ook marktassen uitgedeeld en handige, overzichtelijke plannetjes met daarop de locatie van elk kraam - fel gesmaakt en gewaardeerd door de markt Krameren. We gaan op zoek naar nieuw bloed om het marktcomité verder te verstevigen.




# SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

## AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>05 Levering van producten en diensten lokale handelaars</b>		
<b>D08/AP02/05  Levering van producten en diensten lokale handelaars</b>		
2022KW1	Voltooid	Samen met citymarketing wordt er op toe gezien dat lokale handelszaken worden aangeschreven voor aanbestedingen bij feesten, drukwerk,...
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	Op 27 september organiseerde de dienst economie, samen met UNIZO, een netwerksessie rond 'lokaal aankoopbeleid' om ondernemers wegwijs te maken in de wondere wereld van overheidsopdrachten én om ze kennis te laten maken met ons aankoopteam. Op die manier stimuleren we een lokaal aankoopbeleid.
2022KW4	Voltooid	




# SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

## AP03 We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars</b>		
<b>D08/AP03/01  Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars</b>		
2022KW1	Bezig	Een eerste netwerkmoment was de handelarenontmoeting mid maart. Er werden 3 workshops georganiseerd rond actuele topics, gevolgd door een diner bij een plaatselijke horeca-zaak.
2022KW2	Bezig	We organiseerden, samen met UNIZO, een netwerkevent waarbij we ondernemers meer informatie gaven omtrent de elektrificatie en laadpalen. Op het einde van het kwartaal organiseerden we ook opnieuw de zomer-aperitief om ondernemers toe te laten nieuwe ideeën uit te wisselen.
2022KW3	Bezig	Er werd een netwerksessie georganiseerd rond 'lokaal aankoopbeleid' voor alle ondernemers.
2022KW4	Bezig	Voor horeca werd gepoogd om een alliantie te smeden met Horeca Vlaanderen. De poging mislukte en we gaan dus op zoek naar een alternatief om de horeca-uitbaters in 2023 één keer samen rond de tafel te krijgen rond een actueel thema. Handelaars werden bij elkaar gebracht voor een workshop 'foto' waarbij ze werden ondergedompeld in de kunst van het maken van een goeie foto om te delen op hun sociale media.
<b>02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën</b>		
<b>D08/AP03/02  Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken</b>		
2022KW1	Voltooid	
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	Er worden met verschillende diensten samengewerkt om efficiëntere dienstverlening te kunnen garanderen of acties breder bekend te maken. Zo wordt samen met de dienst vrije tijd een zoektocht uitgewerkt voor deelgemeente Hulste, bekijken we met burgerzaken hoe het aanvragen van een bestuurderspas vlotter kan en werkten we samen met het stedelijk feestcomité voor de organisatie van een sfeermarkt op ons marktplein.
2022KW4	Voltooid	Geen updates



## SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen


### AP03 We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

#### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën</b>		
<b>D08/AP03/02  Ondersteuning door andere diensten om het economisch beleid te versterken</b>		
2022KW1	Voltooid	
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	Er worden met verschillende diensten samengewerkt om efficiëntere dienstverlening te kunnen garanderen of acties breder bekend te maken. Zo wordt samen met de dienst vrije tijd een zoektocht uitgewerkt voor deelgemeente Hulste, bekijken we met burgerzaken hoe het aanvragen van een bestuurderspas vlotter kan en werkten we samen met het stedelijk feestcomité voor de organisatie van een sfeermarkt op ons marktplein.
2022KW4	Voltooid	Geen updates
<b>D08/AP03/02  Starters aantrekken en verder laten ontplooiën</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	We bereiden een aantal nieuwe initiatieven voor, specifiek voor starters. Dit najaar zien we daar de eerste concrete acties uit voortvloeien.
2022KW3	Bezig	Alle starters krijgen een uitnodiging in de bus voor het startersevenement op 27 oktober 2022 waar ze een aantal inspirerende keynotes krijgen en kunnen netwerken. Daarbovenop krijgen ze een cadeaucheque ter waarde van 200 euro om gerichte opleidingen te volgen zodat ze nóg steviger de toekomst tegemoet gaan als kersverse ondernemer.
2022KW4	Bezig	Het startersevenement vond plaats en was een groot succes. Niet alleen werden de keynotes fel gesmaakt, maar vooral het netwerken bracht een aantal succesverhalen naar voor waarbij je kruisbestuivingen zag ontstaan tussen verschillende starters. De kostprijs was iets hoger dan ingeschat waardoor werd beslist om het event tweejaarlijks te organiseren in plaats van jaarlijks.






# SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

## AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

### TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Samenwerking met andere actoren uit de sociale economie uitbouwen</b>		
<b>D08/AP05/01  Samenwerking sociale economie uitbouwen</b>		
2022KW1	Voltooid	samenwerkingsovereenkomst met vzw Effect en Hise. Op facebook werd een post geplaatst over klusjes via vzw effect. Dit werd ook opgenomen op de sociale media van de stad.
2022KW2	Voltooid	Zie samenwerkingsovereenkomst met vzw Effect en Hise. Op facebook werd een post geplaatst over klusjes via vzw effect.
2022KW3	Voltooid	Zie samenwerkingsovereenkomst met vzw Effect en Hise. Op facebook werd een post geplaatst over klusjes via vzw effect.
2022KW4	Voltooid	
<b>02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...</b>		
<b>D08/AP05/02  Samenwerking reguliere economie uitbouwen</b>		
2022KW1	Bezig	Er werd een bedrijfsbezoek aan bruvatex gebracht olv Travi. Een duidelijk zicht op arbeidsvoorwaarden en werkplek werd op die manier geschetst. Er werd kennismemaakt met Esthio. Mogelijke samenwerking werd verkend.
2022KW2	Bezig	Er werd deelgenomen aan een netwerkevent van Travi waarbij er kennismemaakt werd met heel wat interimkantoren uit de regio.
2022KW3	Bezig	Geen specifieke acties in KW3.
2022KW4	Bezig	Er werd een bezoek gebracht aan AGO, het enige interimkantoor in Harelbeke.




# SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

## AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

### TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers om knelpuntvacatures in te vullen</b>		
<b>D08/AP05/03  Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers &amp; knelpuntvacatures invullen</b>		
2022KW1	Voltooid	Geen specifieke acties in KW1.
2022KW2	Voltooid	Er werd een jobdate georganiseerd met 10 kandidaten uit Harelbeke en 6 interimkantoren.
2022KW3	Voltooid	Geen specifieke acties in KW3.
2022KW4	Voltooid	Er wordt een bezoek gebracht aan AGO, het enige interimkantoor in Harelbeke.
<b>D08/AP05/03  Stimuleren gebruik sociale economie in de scholen</b>		
2022KW1	Bezig	specifieke acties in dit kwartaal.
2022KW2	Bezig	Geen specifieke acties in dit kwartaal.
2022KW3	Bezig	De aanvragen werden ingediend en worden voorgelegd aan het CBS.
<b>04 Wijkwerken verder uitrollen ikv activering en werkplekken uitbreiden</b>		
<b>D08/AP05/04  Tewerkstelling via wijkwerken</b>		
2022KW1	Bezig	Het registratiedocument voor personeelsdienst & HvW werd geoptimaliseerd. Wijk-werken werd toegelicht op het directiecomité van het Zorgbedrijf.
2022KW2	Bezig	Er werden verdere contacten gelegd voor een effectieve opstart van wijk-werken in het Zorgbedrijf. Er vond een overleg plaats met PZ Gavers ifv tewerkstelling via wijk-werkers.
2022KW3	Bezig	Geen specifieke acties in KW3. Gesprekken met Zorgbedrijf zorgden voor reeds 5 functies die ingevuld zijn via wijk-werken. Er startte 1 iemand op in PZ Gavers.
2022KW4	Bezig	Geen specifieke acties in KW4.




## SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Duurzame steden en gemeenschappen</b>	<b>1.672.121 €</b>	<b>1.638.256 €</b>	<b>98%</b>	<b>33.865 €</b>	<b>36</b>
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	46.225 €	45.959 €	99%	266 €	4
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	337.531 €	351.379 €	104%	-13.848 €	12
AP03 Aangename woonwijken	123.603 €	104.248 €	84%	19.355 €	7
AP04 Duurzame vervoerssystemen	1.164.762 €	1.136.671 €	98%	28.091 €	13
<b>Totaal</b>	<b>1.672.121 €</b>	<b>1.638.256 €</b>	<b>98%</b>	<b>33.865 €</b>	<b>36</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Duurzame steden en gemeenschappen</b>	<b>997.606 €</b>	<b>1.009.663 €</b>	<b>101%</b>	<b>-12.057 €</b>	<b>36</b>
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	107.284 €	107.284 €	100%	0 €	4
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	664.512 €	610.911 €	92%	53.601 €	12
AP03 Aangename woonwijken	38.009 €	38.009 €	100%	0 €	7
AP04 Duurzame vervoerssystemen	187.801 €	253.459 €	135%	-65.658 €	13
<b>Totaal</b>	<b>997.606 €</b>	<b>1.009.663 €</b>	<b>101%</b>	<b>-12.057 €</b>	<b>36</b>

● Resterend ● Ontvangen






# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Realisatie uitbreiding centrum I</b>		
<b>D11/AP01/03  Realisatie uitbreiding centrum I</b>		
2022KW1	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	
<b>04 Aanleg parking en omgeving SAMWD</b>		
<b>D11/AP01/04  Aanleg buitenomgeving SAMWD</b>		
2022KW1	Bezig	Ontwerp wordt gefinaliseerd. Binnenkort fase vergunning
2022KW2	Bezig	Ontwerp klaar
2022KW3	Bezig	Bestek in opmaak
2022KW4	Bezig	Prijsvraag uitgestuurd en subsidieaanvraag
<b>06 Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad: detail D08</b>		
<b>D11/AP01/06  Aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad</b>		
2022KW1	Voltooid	Inhoudelijke toelichting onder beleidsdoelstelling 8
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	




# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>07 Masterplan markt/stationsomgeving</b>		
<b>D11/AP01/07  Masterplan markt/stationsomgeving</b>		
2022KW1	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	
2022KW4	Niet gestart	SWO stad-NMBS en daaraan gekoppelde afsprakennota met leiedal is te reduceren wegens vermindering NMBS-tussenkomst (nl. slechts 10.000 ipv 25.000); gereduceerd doss. 'ruimtelijke verkenning' (ipv masterplan) wordt in het voorjaar-2023 afgerond



# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

### TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking</b>		
<b>D11/AP02/01  Bovenlokale samenwerking woonwijken</b>		
2022KW1	Bezig	Na ontslaggeving van een technisch medewerker in januari, werd een nieuwe medewerker uit de werfreserve aangesteld.
2022KW2	Bezig	Het rapport inzake het vorige werkjaar werd goedgekeurd op de gemeenteraad april.
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	
<b>D11/AP02/01  Woonclub</b>		
2022KW1	Bezig	Continuering van de wekelijkse zitdag op afspraak. Tussentijdse evaluatie en afstemming woonclub en woonbegeleiders Harelbeke. Mogelijke samenwerking met studenten ifv Oekraïense vluchtelingen wordt bekeken ism W13.
2022KW2	Bezig	continuering van de wekelijkse zitdag op afspraak. Presentatie jaarrapport woonclub op 29/06/2022.
2022KW3	Bezig	continuering van de wekelijkse zitdag op afspraak. Ontwikkelen van groepsaanbod gericht op Oekraïense vluchtelingen.
2022KW4	Bezig	continuering van de wekelijkse zitdag op afspraak. Telefonische permanentie van woonclubmedewerkers als service voor de maatschappelijk werkers OCMW.
<b>02 Lokaal woonoverleg organiseren</b>		
<b>D11/AP02/02  Lokaal woonoverleg organiseren</b>		
2022KW1	Bezig	Er ging een lokaal woonoverleg door op 15.03.2022.
2022KW2	Bezig	/
2022KW3	Bezig	Er ging een lokaal woonoverleg door op 23.09.2022.
2022KW4	Bezig	/



# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

### TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Activeren van het bestaand aanbod</b>		
<b>D11/AP02/03  Activeren van bestaand aanbod</b>		
2022KW1	Bezig	De controle op onbebouwde percelen is uitgevoerd. De vermoedensbrieven leegstand werden verstuurd.
2022KW2	Bezig	Eind mei werden 42 nieuwe panden geïnventariseerd. In totaal staan er 158 panden op de inventaris. Op 1.036 zijn er 99 panden heffingsplichtig.
2022KW3	Bezig	De brieven inzake aanvragen vrijstellingen leegstand werden verstuurd. In een intern overleg werden afspraken gemaakt inzake registratie van tweede verblijven, gezien eigenaars door de juiste aanvraag (en controle) te doen van de leegstandsinventaris af gaan, maar zich niet officieel aangeven als tweede verblijf (en dito belasting ontlopen).
2022KW4	Bezig	De heffingen voor leegstand werden verstuurd.
<b>04 Verhogen sociale huisvesting</b>		
<b>D11/AP02/04  Verhogen sociale huisvesting</b>		
2022KW1	Bezig	De afbakening van de werkingsgebieden van de woonmaatschappijen door de Vlaamse regering was conform het advies van de stad. In maart werd het sociaal woonbeleidsconvenant, om meer sociale huurwoningen bovenop het bindend sociaal objectief mogelijk te maken, goedgekeurd door de gemeenteraad.
2022KW2	Bezig	De gemeenteraad van juni gaf advies over de verdeling van stemrechten voor de vorming toekomstige sociale woonmaatschappij en verlengde de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappij tot midden 2023 om voldoende tijd te kunnen voorzien voor het vormingstraject van de woonmaatschappij.
2022KW3	Bezig	Er ging een evaluatie door inzake de samenwerking met SVK De Poort. De stad zit op schema voor het behalen van het bindend sociaal objectief en behoort in de voortgangstoets van 31.12.2021 (waar de resultaten nu bekend gemaakt werden) tot categorie 1.
2022KW4	Bezig	De samenwerkingsovereenkomst met VZW De Poort werd goedgekeurd in de gemeenteraad van december.



# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>05 Woningkwaliteit verhogen</b>		
<b>D11/AP02/05  Woningkwaliteit verhogen</b>		
2022KW1	Bezig	Er werden 4 dossier opgestart met de renovatiecoach. Er werden 35 DHD premies uitbetaald. Dit aantal is hoger dan gebruikelijk en is te wijten aan uitstel van aangevraagde betalingen eind 2021 door budgettekort.
2022KW2	Bezig	De verplichting van het conformiteitsattest werd bevestigd door de minister. Een informatievergadering hieromtrent voor verhuurders werd georganiseerd op 13.06.2022. Er werden 21 DHD premies uitbetaald. Voor de renovatiebegeleiding door de renovatiecoach zal Leiedal met overschotten op Supra, tot maart 2024, 50% bekostigen van de begeleiding.
2022KW3	Bezig	Er is een toename van het aantal aanvragen voor een conformiteitsattest, in lijn met de gevoerde sensibilisatie. Leiedal heft de korting van 50% op voor de renocoach voor particulieren wegens de vele vragen in het kader van de nieuwe Mijn Verbouwpremie en Mijn Verbouwlening. Er werden 12 DHD premies uitbetaald.
2022KW4	Bezig	Er werden 25 DHD dossiers uitbetaald
<b>06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners</b>		
<b>D11/AP02/06  Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	Er werden 6 dossier opgestart voor de renovatiecoach. Via W13, onder Vlaamse subsidiëring, is er extra begeleiding voorzien voor de kwetsbare doelgroep, die minder technisch van aard is, maar eerder procesbegeleiding, administratieve begeleiding omvat.
2022KW3	Bezig	Er zijn 11 dossiers met de renovatiecoach-begeleiding opgestart.
2022KW4	Bezig	Er zijn 15 dossiers met de renovatiecoach-begeleiding voor kwetsbare doelgroepen opgestart.






# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

### TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen</b>		
<b>D11/AP02/07  Prijzenbeleid verblijfskosten doorgangswoningen evalueren</b>		
2022KW4	Bezig	Actieplan team wonen voor 2023: prijzenbeleid en procedure doorgangswoning wordt bijgestuurd in de loop van 2023.
2022KW3	Bezig	Geen verdere stappen gezet voor opmaak nota en documenten. Wordt hernomen in KW4.
2022KW2	Bezig	Internetaansluiting standaard aanwezig bij elke doorgangswoning. Aanpassing documenten en opmaak nota uitgesteld naar KW3.
2022KW1	Bezig	Nota in verdere voorbereiding, niet gefinaliseerd. Documenten doorgangswoning (ingebouwingsovereenkomst, huishoudelijk reglement, verzoekschrift uithuiszetting) worden onder de loop genomen en gecontroleerd op technische correctheid, aangepast waar nodig.
<b>08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden</b>		
<b>D11/AP02/08  Aanpassingswerken LOI- en doorgangswoningen</b>		
2022KW3	Bezig	
2022KW2	Bezig	Herstellingen CV en sanitair
2022KW4	Bezig	Vervangen CV ketels; digitale watertellers gemonteerd; douche Elfde Julistraat
2022KW1	Bezig	Werkvoorbereiding



## SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

### AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

#### TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden</b>		
<b>D11/AP02/08  Voldoende kwalitatieve opvang mensen in moeilijkheden</b>		
2022KW1	Bezig	Aanpassingswerken woning Elfde Julistraat 20 zijn voltooid. Geen uitbreiding in reguliere opvangplaatsen gerealiseerd. Zoektocht naar opvang voor Oekraïense vluchtelingen opgestart, via de opvolging van het geregistreerde aanbod op de website Harelbeke.be/Hulp voor Oekraïne.
2022KW2	Bezig	Geen uitbreiding in reguliere opvangplaatsen gerealiseerd. Inzet op opvang voor Oekraïense vluchtelingen via opvanggezinnen, publieke woningen en private woningen. Inzet van 2 doorgangswoningen voor deze specifieke doelgroep. In kaart brengen van particulier aanbod huurwoningen, contacten met particuliere verhuurders en immokantoren om bufferwoningen te creëren als lokaal bestuur. Inzet op doorstroom naar structurele huisvesting via maatschappelijk werker en samenwerking met woonclub.
2022KW3	Bezig	Geen uitbreiding van reguliere opvangplaatsen gerealiseerd. Opvolging van de situatie van opvang Oekraïense vluchtelingen via registratiedocument en opstart extra ondersteuning op vlak van zoektocht naar huisvesting.
2022KW4	Bezig	Geen uitbreiding van reguliere opvangplaatsen gerealiseerd. Opvolging van de situatie van opvang Oekraïense vluchtelingen via registratiedocument. Ondersteuning zoektocht huisvesting specifiek voor Oekraïense vluchtelingen in doorgangswoningen gecontinueerd. Afspraken voor groepswork in januari 2023, georganiseerd door de woonclub, samen met gemeente Kuurne.
<b>09 Alternatieve woonvormen faciliteren</b>		
<b>D11/AP02/09  Alternatieve woonvormen faciliteren</b>		
2022KW3	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	De herziening RUP Marktplaats onderging in de beperktere herzieningprocedure een openbaar onderzoek tot en met 22 september 2022. Er werden geen bezwaren ingediend.
2022KW1	Niet gestart	De plan-mer screening voor het RUP herziening Marktplaats, ifv de nodige aanpassingen voor het project Mijn Huis-De Achthoek, werd voor advies opgestuurd.
2022KW4	Niet gestart	Het RUP Marktplaats werd goedgekeurd in de gemeenteraad van oktober. De schorsingsperiode is voorbij en de publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde in december. Er kan maw een project voor Huis Byttebier (De Achthoek) aangevraagd worden.



# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>10 Verfraaien van de woonomgeving</b>		
<b>D11/AP02/10  Verfraaien van de woonomgeving</b>		
2022KW2	Bezig	Er werden 5 gevelrenovatiepremies uitbetaald. Er zijn in totaal 15 heffingsplichtige panden op de verwaarlozing (ongeacht het aantal vrijstellingen op de heffing).
2022KW4	Bezig	Er werden 5 gevelrenovatiepremies uitbetaald.
2022KW1	Bezig	
2022KW3	Bezig	




# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

### TAKEN

TAKEN (7)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Voldoende speelgelegenheden voor kinderen voorzien</b>		
<b>D11/AP03/01  Speeltoestellen</b>		
2022KW1	Bezig	Speelplein Ardenswijk (gunning 2021) volledig klaar - nieuwe speelpleinen 2022 nog op te starten
2022KW2	Bezig	Toestel tijdelijk geplaatst op Markplein Harelbeke (zomer) + nieuwe speelpleinen nog op te starten in samenspraak met nieuwe jeugdconsulent
2022KW3	Bezig	Nieuwe speelpleinen nog af te spreken met nieuwe jeugdconsulent en Pieter Lattré
2022KW4	Bezig	Nieuwe speeltoestellen worden vanaf 2023 opgenomen
<b>D11/AP03/01  Voldoende speelgelegenheden voor kinderen</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	De plaatsing van de speeltoestellen op de Arendswijk was voorzien in december 2021, maar werd door de slechte weersomstandigheden verplaatst naar 2022. Eind 2022 werd er ook beslist om niet langer zelf de controle van de speeltoestellen uit te voeren, maar samen te werken met een externe firma.
<b>02 Lelijke plekjes worden opgewaardeerd</b>		
<b>D11/AP03/02  Street art project</b>		
2022KW1	Niet gestart	nog niet gestart
2022KW2	Niet gestart	in een collegebeslissing van 21 juni 2022 werd een streetartiest aangeduid om de onderdoorgang van de spoorweg in de Gaversstraat aan te pakken in overleg met de werkgroep duurzame ontwikkeling
2022KW3	Niet gestart	het ontwerp werd gefinetuned
2022KW4	Niet gestart	Bij de aanvang van het voorbereidend werk door de streetartiest stelden we vast dat de ondergrond kwalitatief niet goed genoeg was. We beslisten om een nieuw ontwerp te laten opmaken voor een andere locatie. Het eindresultaat is sedert 21 november te zien op de gevel van




# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

### TAKEN

TAKEN (7)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Openstellen pastorietaan en tuin kerkfabriek Hulste</b>		
<b>D11/AP03/03  Pastorietaan en tuin kerkfabriek Hulste</b>		
2022KW1	Niet gestart	op opmaak bestek en publicatie openleggen beek en sloop kleine (bij)gebouwen en afsluitingen
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	pastorietaan opengesteld, de pastorie werd verkocht en de compromis ondertekend
2022KW4	Niet gestart	participatiemoment rond inrichting pastorietaan na de aankoopakte in februari 2022 van de kerkfabriek-parkzone werd de verkoopakte van de pastorie met (beperkte) tuin verleden in oktober 2022
<b>04 Plein Zandberg</b>		
<b>D11/AP03/04  Plein Zandberg</b>		
2022KW1	Bezig	voorontwerp plein goedgekeurd in college, opstart info vergaderingen met bewoners en handelaars
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	voorontwerp is klaar en wordt voorgelegd aan de bevolking, aanbestedingsdossier op te maken.
2022KW4	Bezig	voorontwerp afgerond, opmaak technisch bestek opgestart
<b>05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove</b>		
<b>D11/AP03/05  Omgevingsaanleg RUP Bavikhove</b>		
2022KW1	Bezig	subsidiedossier ingediend voor het openleggen van de beekvallei palend aan het gebouw
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	mee opgenomen in de behaalde subsidie van vlaanderen rond het openleggen van de Plaatsbeek
2022KW4	Bezig	




# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

### TAKEN

TAKEN (7)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie</b>		
<b>D11/AP03/06  Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie</b>		
2022KW2	Bezig	
2022KW4	Bezig	
2022KW1	Bezig	samenwerkingsovereenkomst met de VMM is ondertekend
2022KW3	Bezig	studiebestek uitgestuurd




# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

**AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt**

## TAKEN

TAKEN (13)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren</b>		
<b>D11/AP04/01  Laadpunt elektrische voertuigen depot</b>		
2022KW1	Voltooid	
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	
<b>D11/AP04/01  Overkapping depot opslag bouwstoffen in combi met laadpunt elektrische voertuigen</b>		
2022KW1	Bezig	Omgevingsvergunning oké
2022KW2	Bezig	Stabiliteitstudie
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Ontwerp bezig
<b>D11/AP04/01  Parkeersystemen publieke ruimte</b>		
2022KW1	Voltooid	
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	Er is geen overeenkomst rond het opvolgen van de overtredingen in de Twee-Bruggenstraat en het budget voor de parkeerborden werd geschrapt in conclaaf 2022. Dit project zetten we hier voorlopig on hold en de bestaande functionaliteiten/data worden maximaal ingezet.




# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

**AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt**

## TAKEN

TAKEN (13)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren</b>		
<b>D11/AP04/01  Parking Ballingenweg</b>		
2022KW1	Bezig	aanbesteding opgestart samen met Fluvius. Bestek goedgekeurd in de gemeenteraad maart
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	uitgesteld om budgettaire redenen
2022KW4	Bezig	werken omwille van financiële redenen uitgesteld naar volgende legislatuur
<b>D11/AP04/01  Smart city en data mobiliteit</b>		
2022KW1	Bezig	LoraWAN platform opzetten met Proximus
2022KW2	Bezig	Sensoren onboarden ifv passantentellingen (en energiemetingen). De fietstelzuil in de Tweebruggenstraat is operationeel.
2022KW3	Bezig	Er werd een intern dashboard opgezet rond mobiliteit waar de gegevens uit de fietstelzuil, high five en de speedsigns worden gecentraliseerd.
2022KW4	Bezig	Data transfer tussen Proximus LoraWAN en Azure Power BI opzetten
<b>D11/AP04/01  Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan</b>		
2022KW1	Bezig	Onderzoeksnota afgerond en wordt voorgelegd aan een projectstuurgroep
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Mobiliteitsplan teruggekoppeld naar de bevolking, nog aan te passen en voor te leggen aan de gemeenteraad
<b>D11/AP04/01  Vervoerregio</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	uitrol eerste fase uitgesteld naar juli 2023






## SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

**AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt**

### TAKEN

TAKEN (13)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk</b>		
<b>D11/AP04/02  Trage wegen</b>		
2022KW1	Niet gestart	afwerking Doornhoutsevoetweg, openstellen van vernieuwde trage weg aan Agristo, de Darmbeekwegel
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	
2022KW4	Niet gestart	opmaak omgevingsvergunning trage weg Galle in de eerste Aardstraat samen met Wielsbeke
<b>03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen</b>		
<b>D11/AP04/03  Jaarlijkse onderhoudswerken fietsinfrastructuur</b>		
2022KW1	Bezig	Werkvoorbereiding + werken Hoogstraat ingepland
2022KW2	Bezig	Hoogstraat uitgevoerd ; Stasegemsesteenweg + G. Deprezstraat uitgevoerd
2022KW3	Bezig	Geen actie
2022KW4	Bezig	Geen actie
<b>04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden</b>		
<b>D11/AP04/04  Jaarlijkse onderhoudswerken voetpaden</b>		
2022KW1	Bezig	Prijsvraag bezig
2022KW2	Bezig	Gunning voetpaden Hulste en Bavikhove ; eigen regie voert stelselmatig herstellingen uit
2022KW3	Bezig	Opstart voetpaden Hulste aan parking Hulste Sportief
2022KW4	Bezig	Voetpaden Hulste in uitvoering




# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt

### TAKEN

TAKEN (13)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen</b>		
<b>D11/AP04/05  Jaarlijkse onderhoudswerken wegenis</b>		
2022KW1	Bezig	Werken zijn ingepland
2022KW2	Bezig	Rondpunt Vlietestraat/Hoogstraat uitgevoerd ; Hoogstraat wegdek/fietspaden uitgevoerd
2022KW3	Bezig	Kleine onderhoudswerken asfalt uitgevoerd
2022KW4	Bezig	Geen actie
<b>D11/AP04/05  Verwerven van gronden</b>		
2022KW1	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	in april 2022 tekende de stad met aanpalend bedrijf Lano de aankoopakte (crf.GR 02.2022) voor een strook grond ter realisatie van een verbreding van de Venetiëlaan ifv een draaipunt voor vrachtwagens met aflaggend fietspad
2022KW3	Niet gestart	
2022KW4	Niet gestart	in 2022 werden volgende grondoverdrachten naar het openbaar domein/wegenis met private verkavelaars afgerond : 1. regularisatie nr OD van straatstrook-Ruddershove door verkavelaar-DeLeieboorden & 2. reg. nr OD van Vlietehof door verkavelaar-MiCasa & 3. reg. nr OD van parkeerstrook door VME-zuidstr.22/sublima ifv de realisatie van de verkeersremmende maatregelen thv TeeswegxWijdehagestr.xHeerbaan gaf de prov.W.Vlaanderen op hun perceel/strook langs de Heerbaan een eeuwigdurend opstalrecht
<b>D11/AP04/05  We zorgen voor veilige schoolomgevingen</b>		
2022KW1	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	
2022KW4	Niet gestart	Er werd een tweede subsidie aanvraag veilige schoolroutes ingediend voor verkeersplateau Heerbaan/Wijdhadegstraat, fietszone Eilandstraat/Nijverheidsstraat, en heraanleg voetpad Vierkeerstraat en Bruyelpad.

# PLANET



TAKEN (41)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




4.286.833 €  
Budget Uitgave

1.594.020 €  
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen






## SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Schoon water en sanitatie</b>	<b>1.880.075 €</b>	<b>1.868.295 €</b>	<b>99%</b>	<b>11.781 €</b>	<b>14</b>
AP01 Zoneringsplan	1.865.075 €	1.865.075 €	100%	0 €	9
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater	15.000 €	3.219 €	21%	11.781 €	1
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater					1
AP04 Ruimte voor waterbuffering	0 €			0 €	1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
AP06 Integraal waterbeheer					1
<b>Totaal</b>	<b>1.880.075 €</b>	<b>1.868.295 €</b>	<b>99%</b>	<b>11.781 €</b>	<b>14</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Schoon water en sanitatie</b>	<b>150.000 €</b>	<b>171.935 €</b>	<b>115%</b>	<b>-21.935 €</b>	<b>14</b>
AP01 Zoneringsplan	150.000 €	171.935 €	115%	-21.935 €	9
AP02 Duurzaam geproduceerd drinkwater					1
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater					1
AP04 Ruimte voor waterbuffering					1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
AP06 Integraal waterbeheer					1
<b>Totaal</b>	<b>150.000 €</b>	<b>171.935 €</b>	<b>115%</b>	<b>-21.935 €</b>	<b>14</b>

● Resterend ● Ontvangen






# SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

## AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

### TAKEN

TAKEN (9)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius</b>		
<b>D06/AP01/01  Terugbetaling uit riolerings- en verkavelingsfonds Fluvius</b>		
2022KW1	Bezig	De boekhoudkundige winst 2021 werd in het 4de kwartaal geboekt. Momenteel zit er 1,4 miljoen euro in fonds.
2022KW2	Bezig	Geen wijzigingen voor het 2de kwartaal
2022KW3	Bezig	Geen wijzigingen voor het 3de kwartaal
2022KW4	Bezig	Het overschot voor 2023 wordt per 31/12 geboekt
<b>03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)</b>		
<b>D06/AP01/03  Revitalisering Harelbeke Zuid (Collectorwerken - R8)</b>		
2022KW1	Bezig	werken zijn gefinaliseerd, nog aanleg van het fietspad langsheen Lano
<b>04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat</b>		
<b>D06/AP01/04  Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat</b>		
2022KW1	Bezig	nazicht van de inschrijvingen en opvragen prijsverantwoording
2022KW2	Bezig	gegund aan Persyn NV
2022KW3	Bezig	fase 1 start op 03/10 (update: start opgeschoven naar 07/11/22)
2022KW4	Bezig	bemalingsvergunning bekomen, start werken februari 2023
<b>05 Heraanleg Zandbergstraat</b>		
<b>D06/AP01/05  Heraanleg Zandbergstraat</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	Overlegmomenten met alle stakeholders en betrokkenen
2022KW3	Bezig	Voorontwerp gefinaliseerd, infomarkt te organiseren najaar 2022
2022KW4	Bezig	voorontwerp goedgekeurd door projectstuurgroep, rooilijnenplan opgestart




# SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

## AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

TAKEN (9)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



### TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>06 Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat</b>		
<b>D06/AP01/06  Heraanleg Ballingenweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat</b>		
2022KW1	Bezig	Bestek is goedgekeurd in de gemeenteraad van maart
2022KW2	Bezig	Verschillende inschrijvers
2022KW3	Bezig	Gunning aannemer in CBS vastgelegd
2022KW4	Bezig	start werken na bekomen bemalingsvergunning, in voorjaar 2023
<b>07 Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)</b>		
<b>D06/AP01/07  Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8)</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	
<b>08 Heraanleg Treurnietstraat, Korenstraat</b>		
<b>D06/AP01/08  Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	Infomarkt georganiseerd. Alle opmerkingen werden intern besproken en voorgelegd aan studiebureau
2022KW4	Bezig	afwerken rooilijnenplan en overdracht naar openbaar domein




# SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

## AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius


### TAKEN

TAKEN (9)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>10 Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat</b>		
<b>D06/AP01/10  Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat</b>		
2022KW3	Bezig	nog openstaande punten af te werken; voorlopige oplevering volgt hierop
2022KW1	Bezig	start werken voorzien onmiddellijk na E3 Harelbeke
2022KW4	Bezig	voorontwerp Brouwerijstraat besproken
2022KW2	Bezig	werken uitgevoerd
<b>09 Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat</b>		
<b>D06/AP01/09  Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	




# SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

AP02 Iedere Harelbekenaar heeft toegang tot duurzaam geproduceerd drinkwater

## TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten</b>		
<b>D06/AP02/01  Samenwerking met de Watergroep om resterend aantal huishoudens op waterleiding aan te sluiten</b>		
2022KW1	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	
2022KW4	Niet gestart	We konden hier geen progressie in noteren






# SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

## AP03 We stimuleren de opvang en hergebruik van regenwater

### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik</b>		
<b>D06/AP03/01  Opvang en hergebruik van regenwater</b>		
2022KW1	Bezig	het hemelwaterplan wordt gefinaliseerd
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	




# SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

## AP04 We vrijwaren ruimte om water te bufferen

### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Overstromingsgevoelige en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden vrijwaren van verharding en bebouwing</b>		
<b>D06/AP04/01  Ruimte voor water</b>		
2022KW1	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	
2022KW4	Niet gestart	In het de ontwerp conceptnota van het beleidsplan ruimte zijn onderzoeksvragen inzake dit thema opgenomen.
<b>01 Ruimte voor water</b>		
<b>D06/AP04/01  Ruimte voor water</b>		
2022KW1	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	
2022KW4	Niet gestart	In het de ontwerp conceptnota van het beleidsplan ruimte zijn onderzoeksvragen inzake dit thema opgenomen.




# SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

## AP05 Ondersteuning bouw waterzuiveringsinstallatie in Eenhana

### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana</b>		
<b>D06/AP05/01  Waterzuiveringsinstallatie voor Eenhana</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Dossier staat on hold wegens gebrek aan financiële middelen.




## SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Klimaatactie</b>	<b>2.287.012 €</b>	<b>2.274.213 €</b>	<b>99%</b>	<b>12.799 €</b>	<b>16</b>
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	60.276 €	46.624 €	77%	13.652 €	6
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	2.158.670 €	2.195.297 €	102%	-36.627 €	4
AP03 Klimaatadaptatie	8.815 €	3.815 €	43%	5.000 €	2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	59.252 €	28.477 €	48%	30.775 €	4
<b>Totaal</b>	<b>2.287.012 €</b>	<b>2.274.213 €</b>	<b>99%</b>	<b>12.799 €</b>	<b>16</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Klimaatactie</b>	<b>1.444.020 €</b>	<b>1.624.154 €</b>	<b>112%</b>	<b>-180.134 €</b>	<b>16</b>
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	117.980 €	117.980 €	100%	0 €	6
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	1.231.614 €	1.411.070 €	115%	-179.456 €	4
AP03 Klimaatadaptatie					2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	94.426 €	95.104 €	101%	-678 €	4
<b>Totaal</b>	<b>1.444.020 €</b>	<b>1.624.154 €</b>	<b>112%</b>	<b>-180.134 €</b>	<b>16</b>

● Resterend ● Ontvangen






## SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

### AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

#### TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen</b>		
<b>D13/AP01/01  Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen</b>		
2022KW1	Bezig	Er word een overeenkomst uitgewerkt ifv de aankoop van de gronden van het Moleneiland. Door de complexe eigendomsverdeling e procedures wordt eerst een principsovereenkomst gesloten met als doel tot verwerving te komen. Dit werd toegelicht op de raadscommissie GGZ van maart.
2022KW2	Bezig	De stuurgroep Leiewerken ging door op 24.06.2022 waarbij een ontwerp addendum inzake het Moleneiland in een finale fase zit . De stad wenst de verwerving van het Moleneiland als project in te dienen binnen de gebiedsdeal Lokale droogte, waar een coalitie van 1 gemeenten langs de Leie is erkend binnen deze subsidie-oproep. Vlaanderen keurde het subsidiedossier 'groenblauwe dooradering binnen de bebouwde ruimte' goed met een subsidie van net geen 1 miljoen euro. Het gaat om projecten gekoppeld aan de Havikbeek Hazebeek-Plaatsbeek (parking Hulste, pastorietuin Hulste en omgeving beek VT-site Bavikhove).
2022KW3	Bezig	Het addendum op de samenwerkingsovereenkomst tot aankoop Moleneiland werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 12.09.2022 en de Raad van Bestuur van 21.09.2022. Het college besliste formeel tot de indiening van het Moleneiland in de subsidie-aanvraag lokale gebiedsdeal droogte via de Intercommunale Leiedal, facilitator van deze gebiedscoalitie. Het Moleneiland is een project in tweede lijn, wat betekent dat we hoofdzakelijk afhankelijk zijn van extra middelen binnen deze subsidie.
2022KW4	Bezig	De subsidies binnen de lokale gebiedsdeal droogte werden niet toegekend aan het project Moleneiland. De projecten binnen Vlaanderen breekt uit worden ontwerpmatig verder uitgewerkt.




# SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

## AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

### TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied</b>		
<b>D13/AP01/02  Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	De eigenaar van Empire Carpets besliste in overleg met de stad om de uitbreiding af te stemmen op de beschikbare ruilgrond, gezien op korte termijn geen zekerheid kan geboden worden over een tweede ruilsite, met een grotere oppervlakte tot gevolg. Dit werd meegedeeld aan de direct omwonenden op een informatievergadering op 13.06.2022. De open ruimte wig in Bavikhove, binnen het RUP Tramstatie werd goedgekeurd als project binnen de subsidie-aanvraag
2022KW3	Bezig	De gemeenteraad keurde op 18.07.2022 de samenwerkingsovereenkomst met de eigenaar, alsook de contractuele voorwaarden en afsprakennota ivf de opstart van het RUP Empire Carpets goed.
2022KW4	Bezig	De startnota van het RUP Empire Carpets werd goedgekeurd op het college van 20.12.2022.
<b>03 We benutten de ruimte optimaal</b>		
<b>D13/AP01/03  We benutten de ruimte optimaal</b>		
2022KW1	Bezig	Zie onder actie 4.
2022KW2	Bezig	Zie onder actie 4.
2022KW3	Bezig	Zie onder actie 4.
2022KW4	Bezig	Zie onder actie 4.




# SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

## AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken

### TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen</b>		
<b>D13/AP01/04  Actieoverschrijdende projecten ( actie 1-2-3 )</b>		
2022KW1	Bezig	Er werd op het college van 22.03.2022 een plan van aanpak qua timing bepaald voor de opmaak van het beleidsplan ruimte. De afsprakennota werd daartoe opgevraagd bij Leiedal.
2022KW2	Bezig	De aanpak van het beleidsplan ruimte werd besproken in de raco GGZ in juni.
2022KW3	Bezig	De gemeenteraad besliste op 18.07.2022 tot de opmaak van een beleidsplan ruimte.
2022KW4	Bezig	Na interne overleggrondes werd de ontwerp conceptnota gefinaliseerd en opgestuurd voor advies naar de hogere overheden. De conceptnota wordt geagendeerd op de raco en de GECORO.
<b>D13/AP01/04  Site Bomarbre - Corex (Past onder actie 1 en 3)</b>		
2022KW1	Bezig	De stad overlegt intensief met Banimmo over deze te verweven site., tot op heden met weinig resultaat (zowel in programma als ruimtelijke ontwikkeling op maat van Harelbeke). Het college besliste op 15.03.2022 he RUP op te starten. De stad blijft communiceren met Banimmo en staat open voor verder overleg, maar zal bij niet-concensus over het programma eenzijdig beslissen.
2022KW2	Bezig	De stad onderzocht zelf de ruimtelijke principes voor de ontwikkeling van de site. Deze werden meegedeeld aan Banimmo eind juni. Zij geven aan verder mee te willen werken in het RUP-proces.
2022KW3	Bezig	De gemeenteraad keurde de afsprakennota en contractuele voorwaarden voor de opmaak van het RUP Bomarbre-Corex goed; Banimmo deed in aanloop opstart RUP een aanpassing van hun inrichtingsplan. Dit werd in het cbs beoordeeld als een positieve evolutie, zonder daaraan concrete goedkeuring te hechten.
2022KW4	Bezig	De startnota van het RUP wordt even on-hold gezet door de onduidelijkheid van de plannen inzake de heraanleg van de oever door De Vlaamse Waterweg.




## SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

**AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken**

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen</b>		
<b>D13/AP01/04  Site Treurniet (Past onder actie 2 en 3)</b>		
2022KW1	Voltooid	Het RUP werd voorlopig vastgesteld op de gemeenteraad van februari. Het openbaar onderzoek is thans lopende.
2022KW2	Voltooid	Het RUP werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van juni.
2022KW3	Voltooid	Na publicatie van het RUP in het Staatsblad is het RUP van kracht. De bestemming voor een KMO-zone is een feit zonder dat er open ruimte voor aangesneden wordt.
2022KW4	Voltooid	






# SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

## AP02 We reduceren nadelige milieu impact

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 De stad bevrijden van zwerfvuil, sluikstort en milieuverontreiniging</b>		
<b>D13/AP02/01  Zwerfvuil, sluikstort en milieuverontreiniging bestrijden</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Door het uitvallen van personeel kon het sluitstuk van het netheidsbeleid, de GAS-opvolging, niet worden verzekerd.
<b>02 Belasting drukwerk</b>		
<b>D13/AP02/02  Belasting drukwerk</b>		
2022KW1	Bezig	Het vierde kwartaal werd nog niet ingekohierd. Om organisatorische redenen kohieren we in de toekomst 2 kwartalen tegelijkertijd. Dit vergemakkelijkt de behandeling van bezwaarschriften.
2022KW2	Bezig	De inkohiering van het 1ste kwartaal 2022 is gebeurd. Er is is een licht dalende tendens.
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	De inkohiering van het 2de en 3de kwartaal 2022 is gebeurd. In totaal werd in 2022 324kEUR ontvangen uit deze belasting. Er werd 300kEUR gebudgetteerd.
<b>03 Belasting op masten en pylonen</b>		
<b>D13/AP02/03  Belasting masten en pylonen</b>		
2022KW1	Bezig	De aangifteformulieren werden verstuurd en de belasting zal in het 2de kwartaal worden ingekohierd.
2022KW2	Bezig	De inkohiering voor 2022 is gebeurd. Er werden 40 masten en pylonen geregistreerd voor deze belasting. Sommige telecomoperatoren blijven deze belasting betwisten.
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	




# SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

## AP02 We reduceren nadelige milieu impact

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie</b>		
<b>D13/AP02/04  IMOG: van afval naar bron van grondstof en energie</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	




# SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

## AP03 We nemen initiatieven voor klimaatadaptatie

### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Ontharding</b>		
<b>D13/AP03/01  Ontharding</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Er werden 2 projecten uit de voortschrijdende lijst gerealiseerd.
<b>D13/AP03/01  Onthardingsprojecten cfr groenplan</b>		
2022KW1	Bezig	Lijst 2022 finaliseren
2022KW2	Bezig	Lijst 2022 overlopen met aannemer
2022KW3	Bezig	Geen actie
2022KW4	Bezig	Geen actie



# SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

## AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

### TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting</b>		
<b>D13/AP04/01  Lichtplan</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Lichtplan kreeg een grondige evaluatie en er werden nieuwe principes ingeschreven. In het kader van de energiecrisis besliste CBS om doofscenario OV uit te breiden tot ma-di-wo-do-zo van 23u tot 6u, voor de rest van de legislatuur.
<b>02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie</b>		
<b>D13/AP04/02  Burgemeesterconvenant</b>		
2022KW1	Bezig	Lokaal Klimaat- en Energiepact - verder uitwerken. Infosessies circulair bouwen via project Gemeente voor de Toekomst.
2022KW2	Bezig	Uitwerken Klimaatfonds met Leiedal. Voorbereiden workshops rond energie en herbruikbare luiers.
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Klimaatfonds is goedgekeurd. LEKP 2.0 is onderschreven.
<b>D13/AP04/02  Verduurzamen gebouwen stad en OCMW</b>		
2022KW1	Niet gestart	Vastgoedplan SURE2050 bijna klaar
2022KW2	Niet gestart	Afwerken vastgoedplan SURE2050
2022KW3	Niet gestart	Vervangen oude CV ketels woningen Huis van Welzijn ; energiemaatregelen voorstellen
2022KW4	Niet gestart	Diverse energiebesparende maatregelen genomen in eigen regie



# SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

## AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners</b>		
<b>D13/AP04/03  Hernieuwbare energie</b>		
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	De oefening rond energiegemeenschappen stuit op praktische problemen. We maken niet veel progressie. We verkennen de piste om zelf een energiegemeenschap op te richten zodat we onze gebouwen maximaal van zonnepanelen kunnen voorzien en via energiedelen onze eigen behoefte kunnen gaan dekken.
2022KW2	Bezig	Verder uitwerken energiegemeenschap en uitschrijven richtlijnen voor start in 2023. Plaatsen van PV-installaties op stadhuis: voorbereidingen.
2022KW1	Bezig	Vorbereidingstraject opstarten met Vlaskracht en Leiedal rond energiegemeenschappen.




## SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Leven op het land</b>	<b>119.745 €</b>	<b>97.668 €</b>	<b>82%</b>	<b>22.076 €</b>	<b>11</b>
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	36.245 €	31.377 €	87%	4.868 €	5
AP02 Stad vergroenen	83.500 €	66.291 €	79%	17.209 €	5
AP03 Project rivierherstel					1
<b>Totaal</b>	<b>119.745 €</b>	<b>97.668 €</b>	<b>82%</b>	<b>22.076 €</b>	<b>11</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Leven op het land</b>					<b>11</b>
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen					5
AP02 Stad vergroenen					5
AP03 Project rivierherstel					1
<b>Totaal</b>					<b>11</b>

● Resterend ● Ontvangen




# SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

## AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

### TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We stimuleren natuur in de stad</b>		
<b>D15/AP01/01  We stimuleren natuur in de stad</b>		
2022KW1	Bezig	De slechtvalknestkast van de elektriciteitscentrale werd verplaatst naar de Sint-Salvatorskerk
2022KW2	Bezig	Tijdens de bijeninventaris i.k.v. de opmaak van een bijenplan werden een twee nieuwe soorten voor Vlaanderen waargenomen in Harelbeke (oud-kerkhof centrum en De Gavers)
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Geen specifieke projecten in winterhalfjaar
<b>02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad</b>		
<b>D15/AP01/02  Groenbeheer obv bomenbeleids- en bomenbeheersplan</b>		
2022KW1	Bezig	Diverse boomaanplanting gerealiseerd, o.a. bomenomvorming Ooste, Beneluxbosjes, Judoplein, bomen bij ontharding,...
2022KW2	Bezig	Onderhoudswerk
2022KW3	Bezig	Begeleidingssnoei in eigen regie uitgevoerd. Onderhoudssnoei door aannemer uitgevoerd.
2022KW4	Bezig	Snoeiwerkzaamheden




# SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

## AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

### TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen</b>		
<b>D15/AP01/03  Soortenbescherming en kleine landschapselementen</b>		
2022KW1	Bezig	
<b>04 We ondersteunen vrijwilligers voor bos- en natuurbehoud</b>		
<b>D15/AP01/04  Bos- en natuurbehoud</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Tweede maaibeurt wegbermen gerealiseerd, tweede maaibeurt van de opdracht die in 2022 werd geëvalueerd en leidde tot een nieuw bermbeheerplan dat ook door ANB werd goedgekeurd. Constructief heeft in de natuurgebieden van de stad natuurbeheerwerk uitgevoerd.
<b>05 We vervullen een brugfunctie tussen natuurbeheer en economie/landbouw</b>		
<b>D15/AP01/05  Brugfunctie natuurbeheer en economie/landbouw</b>		
2022KW1	Voltooid	
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	Acties waar we niet proactief kunnen werken, worden niet meer in het prioritair beleid opgevolgd vanaf 2023.






# SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

## AP02 We vergroenen de stad

### TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen</b>		
<b>D15/AP02/01  Gevelgroen</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	In 2022 werden door Junglebeke 11 nieuwe geveltuintjes aangelegd.
<b>02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin</b>		
<b>D15/AP02/02  Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin</b>		
2022KW1	Bezig	Verschillende boomaanplantingen, in totaal 166 laanbomen en 841 bosgoedbomen
2022KW2	Bezig	Geen actie
2022KW3	Bezig	Bestelling bomen voor Hulste
2022KW4	Bezig	Vervangen bomen in wijk Ter Elst
<b>03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied</b>		
<b>D15/AP02/03  Groene pixels</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Een opportuniteit voor een groene pixel werd getraceerd, kon worden gerelateerd aan eigendom Zorgbedrijf, maar werd niet weerhouden.




# SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

## AP02 We vergroenen de stad

### TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen</b>		
<b>D15/AP02/04  Bescherming en uitbreiding van bestaand groen</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	aankoop uitbreiding pastoretuin Hulste van de kerkfabriek
2022KW4	Bezig	Inventariseren van mogelijke projecten uitbreiden bestaand groen
<b>D15/AP02/04  Openbaar maken/inrichten van groen bv binnentuinen</b>		
2022KW1	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	Oplevering woonpark Groeningenverrij, akkoord met DVW voor aankoop Moleneiland
2022KW4	Niet gestart	Geen binnentuinen openbaar gemaakt




# SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

## AP03 We nemen onze verantwoordelijkheid in het project rivierherstel

### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel</b>		
<b>D15/AP03/01  Natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem</b>		
2022KW1	Voltooid	
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	Acties waar we niet proactief kunnen werken, worden niet meer in het prioritair beleid opgevolgd vanaf 2023.

# PUBLIC SERVICES




TAKEN (26)



5.173.454 €  
Budget Uitgave

2.500 €  
Budget Ontvangst






# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	5.173.454 €	5.154.663 €	100%	18.791 €	26
<b>Totaal</b>	<b>5.173.454 €</b>	<b>5.154.663 €</b>	<b>100%</b>	<b>18.791 €</b>	<b>26</b>

● Resterend ● Besteld



## ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	2.500 €	3.000 €	120%	-500 €	26
<b>Totaal</b>	<b>2.500 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>120%</b>	<b>-500 €</b>	<b>26</b>

● Resterend ● Ontvangen






# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk</b>		
<b>D16/AP01/02  Chatbot</b>		
2022KW3	Niet gestart	afwachten hoe dit zal passen in het digitaal transformatieproject Z-W-Vlaanderen
2022KW4	Niet gestart	afwachten hoe dit zal passen in het digitaal transformatieproject Z-W-Vlaanderen
2022KW1	Niet gestart	nog niet gestart
2022KW2	Niet gestart	nog niet gestart
<b>D16/AP01/02  Koppeling teams - telefonie</b>		
2022KW3	Bezig	Omschakeling Bibliotheek
2022KW1	Bezig	Omschakeling Burgerzaken en Archief
2022KW2	Bezig	Omschakeling Erfgoed, Communicatie, Personeelsdienst, Financiële dienst, Grondgebiedszaken
2022KW4	Bezig	Omschakeling Facility, Jeugddienst, Secretarie, Sociale dienst HvW - Voorbereiding Receptiesoftware onthaal stadhuis
<b>03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stad-huis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.</b>		
<b>D16/AP01/03  Tussentijdse ingreep stadhuis ikv dienstverlening</b>		
2022KW1	Bezig	Geen actie
2022KW3	Bezig	Geen actie
2022KW4	Bezig	Geen actie
2022KW2	Bezig	Geen actie ; Project "Gemeente zonder gemeentehuis" loopt



# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

## TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Project Digitale transformatie regio Zuid-West-Vlaanderen</b>		
<b>D16/AP01/04  Atelier 5 Strategie voor toekomstgerichte organisatie</b>		
2022KW1	Bezig	Binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht, ondersteunt Harelbeke de projectoproepen van Houthalen-Helchteren over het d gedigitaliseerd worden. Om de digitale transitie van de streek concreet vorm gegeven werd in het eerste kwartaal een rondga ambities van de verschillende besturen te inventariseren.
2022KW2	Bezig	Harelbeke werkt mee aan de regionale projecten "virtuele assistent" en "website van de toekomst". Op basis van de rondgang indiening in de oproep Gemeente zonder gemeentehuis in september.
2022KW3	Bezig	Het project Digitale transformatie regio Zuid-West-Vlaanderen werd op 8 september 2022 ingediend bij Vlaanderen.
2022KW4	Bezig	



# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 De werkomgeving wordt flexibel ingericht zodat nieuwe manieren van werken kunnen toegepast worden (Bricks)</b>		
<b>D16/AP02/01  Kantoormeubilair</b>		
2022KW1	Bezig	Afwachten correcte bestemming budget
2022KW2	Bezig	Diverse bestellingen geplaatst
2022KW3	Bezig	Diverse bestellingen geplaatst
2022KW4	Bezig	Kleine bestelling
<b>02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)</b>		
<b>D16/AP02/02  Data en Power BI</b>		
2022KW1	Bezig	Er werd verder gewerkt aan diverse rapporteringen voor Stad en Huis van Welzijn. Bovenlokaal wordt er gekeken om beter samen te werken en afspraken te maken (oa met Kortrijk/Leiedal). Er werden eerste contacten gelegd met een externe consultant om te assisteren bij de verdere uitbouw van een datawarehouse en het datamanagement meer vorm te geven.
2022KW2	Bezig	Er werden concrete afspraken gemaakt met een externe consultant (Savaco) om de uitbouw van een datawarehouse in the cloud te voorzien. De mogelijkheden worden onderzocht om bovenlokaal samen te werken mbt alles qua sensordate (Urban Sense). Diverse rapporteringen werden uitgebouwd.
2022KW3	Bezig	Er werd een nieuwe procedure uitgewerkt mbt het factureren van de basisscholen naar ouders. De afrekeningen en openstaande bedragen worden in power BI gevisualiseerd. Data van sensoren (bv passanten Gavers) wordt uitgelezen en gevisualiseerd in power BI. De data van Dileoz (personeelssoftware) wordt uitgelezen om een grondige analyse te kunnen doen van de personeelskost in het kader van het budget voor de komende jaren.
2022KW4	Bezig	Er werd samen met de externe consultant (Savaco) een eerste setup gedaan waarbij we onze gegevens in de cloud bewaren (Azure SQL). Dit wordt nu eerst geëvalueerd (kostprijs) alvorens volgende stappen te zetten. Er wordt samen met Zwevegem een project opgezet waarbij we het proces van terugvorderingen van sociale steun (bij de overheid) in beeld willen brengen.






# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)</b>		
<b>D16/AP02/02  Vorming en training O365</b>		
2022KW1	Bezig	Teams telefonie: Omschakeling Burgerzaken en Archief
2022KW2	Bezig	Teams telefonie: Omschakeling Erfgoed, Communicatie, Personeelsdienst, Financiële dienst, Grondgebiedszaken
2022KW3	Bezig	Teams telefonie: Omschakeling Bibliotheek
2022KW4	Bezig	Teams telefonie: Omschakeling Facility, Jeugddienst, Secretarie, Sociale dienst HvW - Voorbereiding Receptiesoftware onthaal



# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)</b>		
<b>D16/AP02/03  G&amp;I Integriteitsverhaal: pijler integriteitsinfrastructuur</b>		
2022KW1	Bezig	On hold door personele tekorten
2022KW2	Bezig	On hold door personele tekorten
2022KW3	Bezig	On hold door personele tekorten op P&O2022 KW4 Ondertussen zijn nieuwe vertrouwenspersonen opgeleid in de organisatie. De afstemming tussen ICO en vertrouwenspersonen is structureel ingebed. 2021KW1 Door de huidige interne werkdruk en onderbezetting wordt van start gegaan in kwartaal twee met de specifiek opgenomen doelstellingen voor 2021.
<b>D16/AP02/03  G&amp;I Integriteitsverhaal: pijler moreel leren</b>		
2022KW1	Bezig	On hold
2022KW2	Bezig	On hold
2022KW3	Bezig	on hold wegens nog geen versterking op P&O
2022KW4	Bezig	
<b>D16/AP02/03  G&amp;I Integriteitsverhaal: pijler zorgvuldige handhaving</b>		
2022KW1	Bezig	On hold
2022KW2	Bezig	On hold
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	



# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)</b> <b>D16/AP02/03  IV AHA Aanpak vierde graad specialisatie</b> 2022KW1	Voltooid	Vanaf januari 2022 is de 4de graad aan de slag gegaan met dit traject onder de vorm van maandelijkse brainstorm/overlegmomenten van 3 uur aangevuld met kortere individuele gesprekken met elk van de leerkrachten van de 4de graad. Bovenop dit alles werd in het schooljaar 2021-2022 personeelsvergaderingen voor het volledige team uitgewerkt voor het vastleggen van de meetlat. De meetlat is het minimum van wat er van elk team-lid van de AHA! wordt verwacht. Intussen is deze meetlat afgeklopt, gecommuniceerd met het team en geafficheerd op de academie en moet deze nageleefd worden. Is dit niet het geval dan wordt de leerkracht/secretariaatsmedewerker daarop aangesproken. Midden februari 2022 wordt de tijdlijn opgemaakt in teamverband. Deze lijn bestaande uit het verleden, het heden en de toekomst moet een zicht geven om de items die prioritair zijn om aan te pakken gekoppeld aan een datum van uitvoering. Het verleden moet ons in staat stellen om na te gaan waarom de dingen lopen zoals ze nu lopen en welke obstakels er in de weg liggen die de toekomst hypothekeren. In de 1ste/2de/3de graad en 3de graad volwassenen werden er vakvergaderingen opgestart. Daaruit vloeiden werkgroepen opgestart om de items aan te pakken waar er de meeste nood aan verandering/bijsturing of duiding is. Kortom de start van het schooljaar 2021-2022 is de start van de verandering op de AHA! om zo het nieuwe leerplan Kunstig Competent volledig op de ateliervloer te integreren.
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	




# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN

TAKEN (20)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)</b>		
<b>D16/AP02/03 COM Optimaliseren vergaderbeleid</b>		
2022KW1	Voltooid	
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	
<b>D16/AP02/03 FAC Optimaliseren contractbeheer via inbedding in hoteldiensten</b>		
2022KW1	Bezig	On hold wegens ziekte
2022KW2	Bezig	On hold
2022KW3	Bezig	On hold
2022KW4	Bezig	On hold
<b>D16/AP02/03 FIN Organisatie uitgaven- en ontvangstenprocedure</b>		
2022KW1	Voltooid	Geen wijzigingen voor het afgelopen kwartaal.
2022KW2	Voltooid	Geen wijzigingen voor het afgelopen kwartaal.
2022KW3	Voltooid	Geen wijzigingen voor dit kwartaal.
2022KW4	Voltooid	Geen wijzigingen voor dit kwartaal.




# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN

TAKEN (20)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)</b>		
<b>D16/AP02/03 IBA Zelfevaluatie op organisatieniveau</b>		
2022KW1	Voltooid	Het plan van aanpak van de zelfevaluatie werd voorgelegd aan het managementteam op 24 maart.
2022KW2	Voltooid	De medewerkerstevredenheidsbevraging liep van 19 mei tot 19 juni. De resultaten worden verwerkt en gecommuniceerd in het najaar.
2022KW3	Voltooid	Eind september werden de resultaten van de bevraging besproken op het managementteam. De verdere interne communicatie verloopt via de departementshoofden met ondersteuning van strategie en P&O.
2022KW4	Voltooid	
<b>D16/AP02/03 ICT Documentbeheer obv Document Circle of Life</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	Het project werd on hold gezet omdat het als regionaal dossier Gemeente Zonder Gemeentehuis werd ingediend.
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	Het GZG-dossier werd niet goedgekeurd. Er wordt een planning voor 2023 opgemaakt.
<b>D16/AP02/03 P&amp;O Evolutie naar innovatieve arbeidsorganisatie</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	




# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN

TAKEN (20)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)</b>		
<b>D16/AP02/03 P&amp;O Uitrol HR-software</b>		
2022KW1	Bezig	Dileoz dient te stabiliseren op zijn harde structuur.
<b>D16/AP02/03 P&amp;O Werktijdregeling wordt herzien</b>		
2022KW1	Voltooid	
2022KW2	Voltooid	
2022KW3	Voltooid	De werkdregeling herzien is momenteel geen prioritaire actie voor de arbeiders. Er wordt geopteerd om deze actie te schrappen en te hernemen wanneer het later terug actueel wordt.
2022KW4	Voltooid	
<b>D16/AP02/03 P&amp;O Ziekteverzuim remediëren</b>		
2022KW1	Bezig	
2022KW3	Bezig	Het rapport is bijgestuurd en geautomatiseerd via Power BI.




# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN

TAKEN (20)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)</b>		
<b>D16/AP02/03 STR Centralisatieoefening printers</b>		
2022KW1	Voltooid	Er wordt een overzicht opgemaakt van de printers en het gebruik ervan
2022KW2	Voltooid	Op basis van het gebruik van de afgelopen jaren en met het oog op meer en meer digitaal werken, werd bij de voorbereiding van de aanbesteding 2023 - 2027 rekening gehouden met een kleiner printerpark. Het dossier werd besproken op het managementteam van 2 juni 2022 en is klaar voor bestelling.
2022KW3	Voltooid	
2022KW4	Voltooid	De printers worden vervangen in januari 2023
<b>D16/AP02/03 STR Processencatalogus heractiveren als gebruiksinstrument</b>		
2022KW1	Niet gestart	
2022KW2	Niet gestart	
2022KW3	Niet gestart	
2022KW4	Niet gestart	Wordt overgedragen naar 2023



# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)</b>		
<b>D16/AP02/03 STR Externe communicatie via MAGDA documentendienst</b>		
2022KW1	Voltooid	In de loop van het eerste kwartaal kregen alle diensten van de stad de opleiding digitaal tekenen en versturen via MAGDA documentendienst. Het OCMW volgt in latere fase, na implementatie van Cobra voor het bijzonder comité. Mogelijks voorzien Cevi op korte termijn een integratie voor de sociale dienst met de documentendienst.
2022KW2	Voltooid	Uit de cijfers blijkt dat de MAGDA documentendienst in het eerste half jaar zijn ingang begint te vinden. In 2021 werden 464 documenten in de eBox van burgers en bedrijven afgeleverd, in het eerste kwartaal van 2022 waren dat er al 658.
2022KW3	Voltooid	We zijn opnieuw een lichte stijging van het aantal documenten dat naar de eBox wordt gestuurd, namelijk 669 in het tweede kwartaal. De verzendingskosten van het kwartaal liggen echter een stuk hoger dan vorige kwartalen. Dit is wel een jaarlijks terugkerende trend. Op de Cevi klantendag werden eind september een aantal integraties voorgesteld van softwaretoepassingen met de MAGDA Documentendienst. Er wordt onderzocht wat dit voor onze organisatie kan betekenen.
2022KW4	Voltooid	In het derde en vierde kwartaal werden respectievelijk 928 en 1609 naar de eBox van burgers en ondernemingen verstuurd met de MAGDA documentendienst verstuurd. Het aandeel verzendingen met de klassieke post vermindert.
<b>D16/AP02/03 STR Kader en implementatie digitaal tekenen</b>		
2022KW1	Voltooid	In de loop van het eerste kwartaal kregen alle diensten van de stad de opleiding digitaal tekenen en versturen via MAGDA documentendienst.
2022KW2	Voltooid	Vanaf 1 mei worden de uittreksels van college van burgemeester en schepenen, vast bureau, gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn standaard digitaal ondertekend. Dit moet zorgen voor minder fysieke ondertekening van documenten door de bevoegde personen en meer digitale verzending via de MAGDA documentendienst.
2022KW3	Voltooid	Het systeem is intern uitgerold in de organisatie. Nu alle diensten opleiding hebben gekregen, houden de ondertekenaars vinger aan de pols welk soort documenten nog in de manueel te ondertekenen mappen terecht komen. Het project digitaal tekenen is hiermee afgerond.
2022KW4	Voltooid	






# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP03 We werken nauw samen met de veiligheidsdiensten op ons grondgebied

### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Toelage Politiezone Gavers</b>		
<b>D16/AP03/01  Toelage politiezone Gavers</b>		
2022KW1	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in maandelijkse schijven betaald.
2022KW2	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelagen. De betaling van de exploitatietoelagen werd geschorst voor de maanden mei en juni in functie van het thesauriebeheer. De politiezone beschikt namelijk over voldoende liquide middelen terwijl de gemeenten voor deze periode klassiek over minder liquide middelen beschikken.
2022KW3	Bezig	De toelagen worden betaald conform het afgesproken budget. De budgetwijziging van de politie heeft geen impact op de gemeentelijke bijdrage voor 2022. De loonindexeringen kunnen gedragen worden met de lopende budgetten van de politie omdat de invulling van het kader vertraagd is.
2022KW4	Bezig	De exploitatietoelagen werden betaald zoals voorzien. In december werd de investeringstoelage van 191kEUR betaald.
<b>02 Toelage hulpverleningszone Fluvia</b>		
<b>D16/AP03/02  Toelage hulpverleningszone Fluvia</b>		
2022KW1	Bezig	Er gebeurden nog geen betalingen voor de jaarlijkse investeringstoelage. De exploitatietoelage wordt in vier schijven betaald
2022KW2	Bezig	
2022KW3	Bezig	
2022KW4	Bezig	De kazerneringsstoelage (investeringstoelage) werd in twee schijven betaald (159kEUR in mei en 159kEUR in december). De exploitatietoelage is volledig betaald en bedraagt 745kEUR voor 2022.