




# GOEIE MORGEN HARELBEKE



TAKEN (50)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



7.777.535 €  
Budget Uitgave

287.437 €  
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen



TAKEN (46)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




3.770.763 €  
Budget Uitgave

1.927.018 €  
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen



TAKEN (37)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




6.333.112 €  
Budget Uitgave

3.809.128 €  
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen



TAKEN (31)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



5.334.455 €  
Budget Uitgave

0 €  
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld




● Resterend ● Ontvangen

# PEOPLE



TAKEN (50)


● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




7.777.535 €  
Budget Uitgave

287.437 €  
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen








## SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Geen armoede</b>	<b>5.333 €</b>	<b>3.433 €</b>	<b>64%</b>	<b>1.900 €</b>	<b>3</b>
AP01 Gezinsarmoede					1
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand	5.333 €	3.433 €	64%	1.900 €	2
<b>Totaal</b>	<b>5.333 €</b>	<b>3.433 €</b>	<b>64%</b>	<b>1.900 €</b>	<b>3</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Geen armoede</b>					<b>3</b>
AP01 Gezinsarmoede					1
AP02 Juridische eerstelijnsbijstand					2
<b>Totaal</b>					<b>3</b>

● Resterend ● Ontvangen




# SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

## AP01 We bestrijden gezinsarmoede systematisch en integraal

### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>02 Een brugfiguur biedt ondersteuning om de kinderarmoede aan te pakken</b>		
<b>D01/AP01/02  Brugfiguurwerking</b>		
2023KW1	Bezig	Er vond een personeelwissel plaats in de brugfiguurwerking waardoor er aantal weken geen brugfiguur actief was. Vragen van scholen werden ondertussen opgenomen door collega's. Een plan van aanpak voor de evaluatie van de werking van de voorbije 2 schooljaren werd opgesteld.






# SDG 01: Harelbeke bestrijdt armoede overal en in al haar vormen

## AP02 We verzekeren juridische eerstelijnsbijstand

### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 In samenwerking met VZW Schuldbemiddeling juridische eerstelijnsbijstand organiseren in het Huis van Welzijn</b>		
<b>Juridische eerstelijnsbijstand in HvW</b>		
2023KW1	Bezig	Er wordt vanaf 2023 gebruik gemaakt van een agenda om afspraken in te boeken bij de eerstelijns juridische dienst. Deze nieuwe werkwijze werpt zijn vruchten af (lichte stijging van het aantal afspraken)
<b>02 Ondersteuning zelfstandigen in moeilijkheden via samenwerkingsovereenkomst met DYZO</b>		
<b>Ondersteuning zelfstandigen ism DYZO</b>		
2023KW1	Bezig	Er wordt samengewerkt met DYZO in verschillende dossiers. De samenwerking met DYZO werd geëvalueerd op 9/3/2023. Uit deze evaluatie bleek dat recent een reorganisatie binnen DYZO plaatsvond. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de aanmeldingen vlugger kunnen behandeld worden.




## SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Geen honger</b>	<b>28.000 €</b>	<b>5.521 €</b>	<b>20%</b>	<b>22.479 €</b>	<b>2</b>
AP01 Warme maaltijd	28.000 €	5.521 €	20%	22.479 €	1
AP02 Duurzame landbouw					1
<b>Totaal</b>	<b>28.000 €</b>	<b>5.521 €</b>	<b>20%</b>	<b>22.479 €</b>	<b>2</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Geen honger</b>					<b>2</b>
AP01 Warme maaltijd					1
AP02 Duurzame landbouw					1
<b>Totaal</b>					<b>2</b>

● Resterend ● Ontvangen



## SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw


### AP01 We verzekeren elk kind één warme maaltijd per dag

#### TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Een financiële ondersteuningsvorm ontwikkelen voor warme schoolmaaltijden voor MIA's</b>		
<b>Warme schoolmaaltijden Mia's</b>		
2023KW1	Voltooid	voltooid in 2021
<b>01 We promoten duurzame landbouw</b>		
<b>Duurzame landbouw promoten</b>		
2023KW1	Bezig	Geen specifieke projecten.

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid








# SDG 02: Harelbeke beëindigt honger, bereikt voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

## AP02 We ondersteunen duurzame landbouw

### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We promoten duurzame landbouw</b>		
<b>Duurzame landbouw promoten</b>		
2023KW1	Bezig	Geen specifieke projecten.




## SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Goede gezondheid en welzijn</b>	<b>7.035.739 €</b>	<b>2.489.310 €</b>	<b>35%</b>	<b>4.546.429 €</b>	<b>23</b>
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang	55.325 €	41.566 €	75%	13.759 €	4
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren	48.389 €	7.850 €	16%	40.539 €	8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid	71.276 €	17.610 €	25%	53.666 €	6
AP04 Project VT2035	347.462 €	37.391 €	11%	310.072 €	2
AP05 Huisvesting verenigingsleven	2.029.797 €	877.802 €	43%	1.151.996 €	2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	4.483.489 €	1.507.091 €	34%	2.976.398 €	1
<b>Totaal</b>	<b>7.035.739 €</b>	<b>2.489.310 €</b>	<b>35%</b>	<b>4.546.429 €</b>	<b>23</b>


● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Goede gezondheid en welzijn</b>	<b>60.970 €</b>	<b>30.719 €</b>	<b>50%</b>	<b>30.251 €</b>	<b>23</b>
AP01 Betaalbare en toegankelijke kinderopvang	60.970 €	2.001 €	3%	58.969 €	4
AP02 Welzijn en de gezondheid optimaliseren					8
AP03 Geïntegreerd vrijetijdsbeleid					6
AP04 Project VT2035					2
AP05 Huisvesting verenigingsleven					2
AP06 Kwalitatieve ouderenzorg	0 €	28.718 €		-28.718 €	1
<b>Totaal</b>	<b>60.970 €</b>	<b>30.719 €</b>	<b>50%</b>	<b>30.251 €</b>	<b>23</b>

● Resterend ● Ontvangen






# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Verzekeren van buitenschoolse kinderopvang in het stedelijk onderwijs</b>		
<b>D03/AP01/01  Buitenschoolse stedelijke kinderopvang</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>02 Stimuleren van extra opvangplaatsen, met oog voor flexibele en occasionele kinderopvang bij 0 tot 3-jarigen</b>		
<b>D03/AP01/02  Extra opvangplaatsen stimuleren</b>		
2023KW1	Bezig	Ondersteunen van bestaande initiatieven. Via platform opvang.vlaanderen cijfers onbeantwoorde vragen bijhouden + inzetten op de verdere bekendheid van dit platform - vernieuwen van flyer. Stimuleren van organisatoren en toeliders kinderopvang om efficiënter met platform opvang.vlaanderen aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er regionale intervisiemomenten met lokale besturen die eveneens werken met opvang.vlaanderen om elkaar in de werking met het platform te versterken. Gebruik van het opportuniteitsadvies kinderopvang. Sector kinderopvang in de verf zetten door middel van Hblad en website.






# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP01 We voorzien betaalbare en toegankelijke kinderopvang

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Lokaal loket kinderopvang</b>		
<b>D03/AP01/03  Lokaal loket kinderopvang</b> 2023KW1	Bezig	Het platform opvang.vlaanderen wordt wekelijks opgevolgd. Bij openstaande aanvragen langer dan twee weken worden de kinderen ondersteund. Moeilijkheden eigen aan het platform worden doorgegeven aan de software-ontwikkelaars. Nieuwe toeliders worden toegeleid van nieuwe kinderdagverblijven op grondgebied Harelbeke naar dit platform. Alle initiatieven in Harelbeke worden in het kader van de kinderopvang behouden. Noodplan wordt voorbereid voor het geval een opvanginitiatief dient te sluiten.
<b>04 Werken aan een geïntegreerd aanbod aan Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (kortweg BOA) in Harelbeke conform de Vlaamse beleidsprioriteiten m.b.t. lokale regie en samenwerking</b>		
<b>D03/AP01/04  Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)</b> 2023KW1	Bezig	Het buitenschools café vond plaats waar de resultaten van de 1e fase werden toegelicht en proeftuinen werden gecreëerd. De proeftuinen te lande.




## SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

### TAKEN

TAKEN (8)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Passende ondersteuning tav hulpverleners en nabije hulpverlening voor mensen met een drugproblematiek in Harelbeke</b>		
<b>D03/AP02/01  Ondersteuning mbt drugproblematiek</b>		
2023KW1	Bezig	Ambulante drughulpverlening ging door met een frequentie van 1 halve dag/14 dagen. In juni staat een overleg gepland mbt de samenwerking met Kompas.
<b>02 Het sociale toelagenbeleid aan mensen met een zorgnood evalueren en bijsturen</b>		
<b>D03/AP02/02  Evaluatie &amp; bijsturen sociaal toelagenbeleid</b>		
2023KW1	Voltooid	
<b>03 Actieve participatie aan de eerstelijnszone waar onder andere het gezondheidsbeleid af gestemd wordt binnen de ELZ Kortrijk - Kuurne - Harelbeke</b>		
<b>D03/AP02/03  Actieve participatie ELZ</b>		
2023KW1	Bezig	opdracht van de Vlaamse regering werd de oefening gemaakt voor de hervorming van de zorggraden. In de RvB werd beslist het Halt2diabetesprogramma uit te rollen in alle ELZ regio Zuid-West-Vlaanderen.
<b>04 Implementeren van GBO (geïntegreerd breed onthaal) en GBB (geïntegreerde brede begeleiding)</b>		
<b>D03/AP02/04  Implementeren van GBO &amp; GBB</b>		
2023KW1	Bezig	Continuering maandelijks GBO-overleg met kernpartners OCMW, CAW en DMW. Positieve evaluatie vanuit de stuurgroep GBO met vraag naar uitrol in de andere lokale besturen. Project Hallo Buurt!: ontmoetingsmoment met vrijwilligers, concrete engagementen vanuit buurtbewoners, opstart facebookpagina 'hallo zandberg', organisatie praatwijzer in buurthuis Zandberg.



## SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

AP02 Het welzijn en de gezondheid van de Harelbeekse burger optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>05 Binnen GBO (geïntegreerd breed onthaal) kennis van en toegang tot dienstverlening personen met een handicap verbeteren</b>		
<b>D03/AP02/05  Dienstverlening personen met een handicap verbeteren</b>		
2023KW1	Bezig	Opvolging via departement Vrije Tijd: werkgroep personen in armoede
<b>06 Uitrol van de rechtenverkenner</b>		
<b>D03/AP02/06  Sien online regionaal uitrollen ism W13</b>		
2023KW1	Bezig	Opvolging van rechtenverkenner Vlaanderen, Kortrijk draait als piloot, op basis deze resultaten wordt de verkenner ook uitgerold in de andere gemeenten.
<b>07 Het lokaal bestuur Harelbeke werkt samen met W13 voor het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal</b>		
<b>D03/AP02/07  GBO realiseren ism W13</b>		
2023KW1	Bezig	GBO werd positief geëvalueerd. Het maandelijks casuoverleg met CAW en Dienst MW van de mutualiteit tijdens het team intake werd gecontinueerd. Elke maatschappelijk werker kan een case inbrengen ter bespreking.
<b>08 Inspelen op de noden en opportuniteiten die zich voordoen om het welzijn van de burger te verbeteren via regionale, Vlaamse, Federale en Europese projecten.</b>		
<b>D03/AP02/08  Inspelen op noden &amp; opportuniteiten: regionaal, Vlaamse, Federaal of Europees ifv verbeteren welzijn van de burgers</b>		
2023KW1	Bezig	middelen enkel ingezet i kwartaal 1 voor project Stoel 4.






# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Er wordt een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uitgewerkt</b> <b>D03/AP03/01  Geïntegreerd vrijetijdsbeleid</b> 2023KW1	Bezig	Blijft een continu proces. Week van de fiets is misschien een mooi voorbeeld hoe diensten de handen in elkaar slaan om samen te werken rond één bepaald thema. Dit zonder druk of verplichting van bovenaf. Ook de intrede van de Sint in november 2022 was een succes. De organisatieoefening zal voor VT ook de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Hoe kunnen we ons organogram opnieuw eigentijds opstellen waarbij samenwerking, efficiëntie en kwaliteitsvol werken centraal staan.
<b>02 Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt</b> <b>D03/AP03/02  Stadsbreed vrijwilligersbeleid</b> 2023KW1	Bezig	
<b>03 De sportdienst plaatst zich als "Sterk merk" in de kijker</b> <b>D03/AP03/03  Sportdienst als "Sterk Merk"</b> 2023KW1	Bezig	
<b>04 We tekenen een toekomstbeeld voor het museum uit</b> <b>D03/AP03/04  Toekomstbeeld museum</b> 2023KW1	Voltooid	Idee rond escape-room binnen geboortehuisje krijgt stilaan verder vorm. Een concessie wordt heel binnenkort uitgeschreven in de zoektocht naar een bedenker en uitbater van deze escape-room. Via de methodiek van een escape-room wordt het verhaal rond de figuur Peter Benoit op een eigentijdse manier verteld.




# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP03 We werken een geïntegreerd vrijetijdsbeleid uit

### TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>05 Digitaliseren van de dienstverlening in het vrijetijdsaanbod</b>		
<b>D03/AP03/05  Digitaliseren dienstverlening bibliotheek</b> 2023KW1	Niet gestart	Cloudlibrary wordt door de bibliotheek aangeboden. Via Cloudlibrary kunnen leden van thuis uit e-boeken zoeken, lenen en lezen via de cloudlibrary-app op een eigen toestel naar keuze: e-reader, computer, smartphone of tablet.
<b>D03/AP03/05  Digitaliseren dienstverlening sport</b> 2023KW1	Niet gestart	VR brillen werden aangekocht en tijdens de krokusvakantie werden ze al gebruikt binnen de vakantiewerking. Verdere mogelijkheden worden onderzocht.






## SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

**AP04 Het geïntegreerd vrijetijdsbeleid vertaalt zich binnen de lange termijnvisie van het project VT2035 in nieuwe infrastructuur**

### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 VT 2035 - Project site De Mol - CC Het Spoor</b>		
<b>D03/AP04/01  Project site De Mol</b>		
2023KW1	Bezig	De fase schetsontwerp werd goedgekeurd door het cbs.






# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP05 Het verenigingsleven wordt op gepaste wijze gehuisvest

### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Project vrijetijdssite Bavikhove</b>		
<b>D03/AP05/01  Project vrijetijdssite Bavikhove - Bouw Chirolokalen</b>		
2023KW1	Bezig	De werken zijn gestart en de eerste uitbetalingen van de premie bouw- en renovatiefonds werden uitbetaald.
<b>D03/AP05/01  Project vrijetijdssite Bavikhove - Nieuwbouw</b>		
2023KW1	Niet gestart	Fasering, planning en raming werden opgemaakt. Studie/voorstel voor isoleren bestaande sporthal te beoordelen




# SDG 03: Harelbeke verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

## AP06 We kiezen voor kwalitatieve ouderenzorg

### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 De stad investeert in ouderenzorg</b>		
<b>D03/AP06/01  Ouderenzorg</b>		
2023KW1	Bezig	Vanaf 2023 wordt het Zorgbedrijf BTW plichtig. Dit betekent dat een aantal kosten die het Huis van Welzijn aan het Zorgbedrijf moet betalen nu aan BTW onderworpen zijn. Concreet gaat het over de kosten voor het gebruik van lokalen en kloostergebouw alsook een deel van de personeelskosten van de onthaalmedewerkers De Parette. In totaal is de impact op het budget van de stad 33.600 EUR.




## SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Kwaliteitsonderwijs</b>	<b>107.103 €</b>	<b>2.657 €</b>	<b>2%</b>	<b>104.446 €</b>	<b>5</b>
AP01 Gelijke onderwijskansen	47.059 €	2.232 €	5%	44.827 €	4
AP02 Levenslang leren	60.045 €	426 €	1%	59.619 €	1
<b>Totaal</b>	<b>107.103 €</b>	<b>2.657 €</b>	<b>2%</b>	<b>104.446 €</b>	<b>5</b>


● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Kwaliteitsonderwijs</b>	<b>36.788 €</b>	<b>1.122 €</b>	<b>3%</b>	<b>35.666 €</b>	<b>5</b>
AP01 Gelijke onderwijskansen	9.788 €	1.122 €	11%	8.666 €	4
AP02 Levenslang leren	27.000 €			27.000 €	1
<b>Totaal</b>	<b>36.788 €</b>	<b>1.122 €</b>	<b>3%</b>	<b>35.666 €</b>	<b>5</b>

● Resterend ● Ontvangen






# SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

## AP01 We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 De stad faciliteert overleg en samenwerking over netten heen</b>		
<b>D04/AP01/01  Faciliteren netoverschrijdend overleg</b>		
2023KW1	Bezig	Er vond een OHO plaats op 9/3. De resultaten van de 1e fase van BOA werden gebracht en de voorgestelde proeftuinen werden beoordeeld.
<b>02 We zetten in op een vlotte schoolloopbaan voor elk kind</b>		
<b>D04/AP01/02  Huiswerkondersteuning aan huis</b>		
2023KW1	Bezig	vond een evaluatie plaats van werkjaar 2022 en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2023-2025 werd opgemaakt.
<b>D04/AP01/02  Ondersteuning schoolzwemmen</b>		
2023KW1	Bezig	Door de sluiting van het Zenbad werd een analyse oefening gedaan wie waar en wanneer zwemt. Vanuit sport werd het beschikbaar zwemwater in kaart gebracht.
<b>03 Digisprong stedelijk onderwijs</b>		
<b>D04/AP01/03  Digisprong stedelijk onderwijs</b>		
2023KW1	Bezig	Het traject digisprong wordt verder uitgerold:- organisatie van een personeelsvergadering ' scholengemeenschap de Balk 'met workshops rond bepaalde applicaties die in de klas kunnen gebruikt worden als calcupal, fonemi, microbit.- aankoop van deze applicaties- implementatie van de applicaties in de klas- traject microbit in Icha voor de 3de graad wordt opgestart en loopt verder in het schooljaar 2023-2024.- traject Signpost wordt vastgelegd in een professionaliseringsplan van drie jaar.




# SDG 04: Harelbeke verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen

## AP02 We stimuleren mensen om levenslang te leren

### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We zorgen dat vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn om mensen van vreemde origine vaardigheden als taal, fietsen,... te laten oefenen</b>		
<b>D04/AP02/01  Oefenkansen Nederlands - vraag en aanbod op elkaar afstemmen</b>		
2023KW1	Bezig	Kick-off van het project Praatwijzer waar mensen kunnen langskomen met vragen over brieven en e-mails, en nadien Nederlands kunnen oefenen. Er zijn 10 Praatwijzermomenten per maand, verdeeld over de bibliotheek, buurthuis de Zandberg en de GS9.




## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Iedereen telt mee</b>	<b>601.360 €</b>	<b>162.325 €</b>	<b>27%</b>	<b>439.035 €</b>	<b>17</b>
AP01 Fiere en betrokken bewoners	377.100 €	17.802 €	5%	359.298 €	5
AP02 Vrijetijdsparticipatie	90.960 €	46.949 €	52%	44.011 €	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW	133.300 €	97.574 €	73%	35.726 €	6
<b>Totaal</b>	<b>601.360 €</b>	<b>162.325 €</b>	<b>27%</b>	<b>439.035 €</b>	<b>17</b>


● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Iedereen telt mee</b>	<b>189.679 €</b>	<b>113.452 €</b>	<b>60%</b>	<b>76.227 €</b>	<b>17</b>
AP01 Fiere en betrokken bewoners	1.500 €			1.500 €	5
AP02 Vrijetijdsparticipatie	15.679 €	149 €	1%	15.530 €	6
AP03 Publieke dienstverlening HvW	172.500 €	113.303 €	66%	59.197 €	6
<b>Totaal</b>	<b>189.679 €</b>	<b>113.452 €</b>	<b>60%</b>	<b>76.227 €</b>	<b>17</b>

● Resterend ● Ontvangen





## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


### AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

#### TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Stadsevenementen zijn de lijm tussen onze bewoners</b>		
<b>D10/AP01/01  Intrede Sint</b>		
2023KW1	Bezig	de voorbereidingen zijn nog niet opgestart
<b>02 De city marketing 'Oarelbeke Weireldstad' geeft een nieuw elan aan de stad</b>		
<b>D10/AP01/02  City Marketing #OW geeft nieuw elan aan de stad</b>		
2023KW1	Bezig	De voorbereiding van het eerste grote evenement (van vier) op de markt, nl. SpringFest, en die van het tweede grote evenement (Het muziektfestival MAF) lopen. De laatste hand werd gelegd aan het nieuwe evenementenreglement waarmee we organisatoren van nieuwe of vernieuwende evenementen financieel ondersteunen. Oarelbeke Weireldstad is zichtbaar meegenomen in het verhaal van de week van de fiets en er is een project opgestart met Vives Hogeschool waarbij de elementen Citymarketing en Employer Branding in de markt gezet zullen worden.
<b>03 We engageren burgers om ideeën te delen met de stad</b>		
<b>D10/AP01/03  Promo Hallo Harelbeke</b>		
2023KW1	Bezig	Opmaak startborden van wandelpools - Opmaak logo van Junglebeke (werkgroep geveltuinen) - Opmaak van 17 panelen voor Oud Staceghem wandelroute + opmaak flyer met wandelroute en extra info

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid








## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

### AP01 Onze bewoners zijn fier, en voelen zich betrokken bij het stadsgebeuren

#### TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Participatie- initiatieven vertalen zich in concrete acties voor de burger</b> <b>D10/AP01/04  Uitwerking ideeën Hallo Harelbeke</b> 2023KW1	Bezig	De infrastructuurwerken voor de Veilige Schoolomgevingen zijn zo goed als afgerond. Er zijn enkele scholen die een startbord aanvroegen voor hun wandelpool(s), scholen die één jaar bezig zijn, kunnen dit aanvragen - Er is overleg gebeurd met de eigenaars van de pastorie in Hulste om deze zomer samen een evenement of evenementen te organiseren. - Na overleg met feestcomité Bavikhove is doorgegeven aan CBS en later aan Leiedal om het mobipunt in Bavikhove te verwijderen. - In Stasegem hielden we een overleg met inwoners om een Stasegemse historische wandelroute in elkaar te steken.
<b>06 We ondersteunen evenementorganisatoren</b> <b>D10/AP01/06  We ondersteunen evenementorganisatoren</b> 2023KW1	Voltooid	Op 20/2 keurde de gemeenteraad het evenementenreglement goed. Via het reglement geven we een financieel duwtje in de rug van organisatoren die nieuwe of vernieuwende evenementen organiseren in de stad of haar deelkernen. In ruil daarvoor verwachten we dat Oarelbeke Weireldstad mee wordt uitgedragen op het evenement zelf.



## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

### AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

#### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We blijven inzetten op de participatie van MIAs bij vrijetijdsactiviteiten</b>		
<b>D10/AP02/01  Inzetten op participatie van Mia's op VT activiteiten</b>		
2023KW1	Bezig	Infosessie tijdens 'soep met babbels' rond MiA-uitpas, uitleg MiA-Uitpas gepland op schoolbabbels in april.
<b>02 Toeleiding jongeren via Arktos</b>		
<b>D10/AP02/02  Toeleiding jongeren via Arktos</b>		
2023KW1	Bezig	De projectgroep wordt opgesplitst in een beleidsmatige projectgroep en een uitvoerende projectgroep zodat de juiste mensen rond de tafel zitten. Het theaterproject i.s.m. LARF en CC Het Spoor was een groot succes en bereikte een zeer diverse doelgroep. Voor de weerbaarheidstraining voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar in de eerste week van de paasvakantie waren er dubbel zoveel inschrijvingen dan dat er plaatsen waren. Met dat signaal wordt verder aan de slag gegaan.
<b>03 Continueren van activiteiten die de integratie bevorderen</b>		
<b>D10/AP02/03  Continueren activiteiten die integratie bevorderen</b>		
2023KW1	Bezig	In maart vond een reeks fietslessen plaats, drie Harelbekenaren leerden fietsen.



## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


### AP02 We stimuleren participatie aan vrijetijdsactiviteiten en werken drempels weg

#### TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>05 Jongeren met een beperking kunnen zich uitleven tijdens de Onbeperkt Wild tweedaagse</b>		
<b>D10/AP02/05  Tweedaagse Onbeperkt Wild</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>06 We voorzien auditieve en visuele ondersteuning van een aantal cultuurvoorstellingen</b>		
<b>D10/AP02/06  Auditieve en visuele ondersteuning van aantal cultuurvoorstellingen</b>		
2023KW1	Bezig	De aankoopprocedure voor het nieuw systeem dat ondersteuning biedt aan mensen met gehoorbeperking is voorbij. Er werd niet gekozen voor een klassieke ringleiding, maar voor een systeem dat via een app ondersteuning aan mensen met een hoorapparaat biedt. Dit systeem wordt ook door de omliggende cc's gebruikt waardoor de klant op verschillende plaatsen er mee zal kunnen werken. Daardoor hoeven we ons niet te beperken tot 1 zaal. Het is nu wachten op de levering om het in gebruik te nemen.

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid






## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke

### AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

#### TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Ontwikkelen, van online hulpverlening, aanvullend op de face to face contacten, uitbreiding intake op afspraak</b>		
<b>D10/AP03/01  Online hulpverlening HvW</b>		
2023KW1	Bezig	communicatie (whatsapp, sms, ...) verloopt goed dankzij de goede toestellen
<b>02 Armoede - en gelijke kansentoets</b>		
<b>D10/AP03/02  Transversaal gelijk kansen- en integratiebeleidsplan + toets</b>		
2023KW1	Bezig	Geen verdere evolutie.
<b>03 Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen als brug naar diensten en burgers</b>		
<b>D10/AP03/03  Toeleider in diversiteit en ambassadeurs ondersteunen</b>		
2023KW1	Bezig	De Ambassadeurs werden uitgenodigd voor de kick-off van de Praatwijzer en het eerste overleg van de werkgroep wereldfeest 'Ol Tegoare'. Het jaarrapport 'toeleider in diversiteit' dat door het Agentschap Integratie en Inburgering werd opgesteld, werd door de werkgroep besproken.



## SDG 10: Iedereen telt mee in Harelbeke


### AP03 We stemmen de publieke dienstverlening van het huis van welzijn af op de lokale noden

#### TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Uitrollen taalbeleid</b>		
<b>D10/AP03/04  Taalbeleid verder uitrollen</b>		
2023KW1	Voltooid	Er zijn nog geen keuzes gemaakt voor 2023
<b>05 Opvang vluchtelingen Oekraïne crisis</b>		
<b>D10/AP03/05  Opvang vluchtelingen Oekraïne crisis</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>06 E-inclusie</b>		
<b>D10/AP03/06  Projecten e-inclusie</b>		
2023KW1	Bezig	Het analyserapport van de burgerbevraging werd opgemaakt door Vives en voorgesteld aan het projectteam. De aanwerving van een brugfiguur Samen Digitaal werd voorbereid en gestart. Er werd nog geen geschikte kandidaat weerhouden. De voorbereidingen voor het regionaal e-inclusiebeleid met o.a. een samenwerking met BEEGO en de lancering van een aanbesteding voor een regionale communicatiecampagne werden voorbereid met de stuurgroep. Het digipunt in Harelbeke werd van GS9 verhuisd naar de bibliotheek. Het aantal vrijwilligers in het digipunt is uitgebreid naar 5.

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




# PROSPERITY



TAKEN (46)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




3.770.763 €  
Budget Uitgave

1.927.018 €  
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen



Dagmar Löbel




## SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Betaalbare en duurzame energie</b>	<b>664.426 €</b>	<b>426.196 €</b>	<b>64%</b>	<b>238.231 €</b>	<b>5</b>
AP01 Voetafdruk verduurzamen	555.866 €	332.036 €	60%	223.830 €	3
AP02 Voetafdruk verkleinen	108.560 €	94.160 €	87%	14.401 €	2
<b>Totaal</b>	<b>664.426 €</b>	<b>426.196 €</b>	<b>64%</b>	<b>238.231 €</b>	<b>5</b>


● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Betaalbare en duurzame energie</b>	<b>464.599 €</b>	<b>464.599 €</b>		<b>464.599 €</b>	<b>5</b>
AP01 Voetafdruk verduurzamen	214.599 €	214.599 €		214.599 €	3
AP02 Voetafdruk verkleinen	250.000 €	250.000 €		250.000 €	2
<b>Totaal</b>	<b>464.599 €</b>	<b>464.599 €</b>		<b>464.599 €</b>	<b>5</b>

● Resterend ● Ontvangen








# SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

## AP01 We verduurzamen de voetafdruk van het stadspatrimonium

### TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Het stadspatrimonium energiezuiniger maken</b>		
<b>D07/AP01/01  Energiezuinigheid patrimonium</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>D07/AP01/01  Uitrol energiemonitoringsysteem</b>		
2023KW1	Bezig	EMS Howest kickoff
<b>02 We zorgen voor de vergroening van ons wagenpark</b>		
<b>D07/AP01/02  Vergroening wagenpark: voertuigen alle diensten</b>		
2023KW1	Bezig	




## SDG 07: Harelbeke verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

### AP02 We verkleinen de voetafdruk van het stadspatrimonium

#### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We kiezen voor vervangbouw en groepering van functies in gebouwen</b>		
<b>D07/AP02/01  Groepering gebouwen Hulste</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>02 Verkoop stadspatrimonium</b>		
<b>D07/AP02/02  Verkoop stadspatrimonium</b>		
2023KW1	Bezig	alle verkoopdocumenten ifv het raadsdossier zitt.04.2023 'verkoop ex-pastorie Vrijheidsstraat 48 worden verzameld



## SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Eerlijk werk en economische groei</b>	<b>187.410 €</b>	<b>73.524 €</b>	<b>39%</b>	<b>113.886 €</b>	<b>10</b>
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied	66.000 €	5.780 €	9%	60.220 €	1
AP02 Handel en horeca	51.500 €	48.952 €	95%	2.548 €	2
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat	27.910 €	14.322 €	51%	13.588 €	4
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie	42.000 €	4.470 €	11%	37.530 €	3
<b>Totaal</b>	<b>187.410 €</b>	<b>73.524 €</b>	<b>39%</b>	<b>113.886 €</b>	<b>10</b>


● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Eerlijk werk en economische groei</b>	<b>6.000 €</b>			<b>6.000 €</b>	<b>10</b>
AP01 Aantrekkelijk winkelgebied					1
AP02 Handel en horeca					2
AP03 Ondernemingsvriendelijk klimaat					4
AP05 Samenwerking reguliere en sociale economie	6.000 €			6.000 €	3
<b>Totaal</b>	<b>6.000 €</b>			<b>6.000 €</b>	<b>10</b>

● Resterend ● Ontvangen






## SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

### AP01 We creëren een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum van de stad

#### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen</b>		
<b>D08/AP01/01  Centraliseren van het shoppinggebeuren in de verschillende kernen</b>		
2023KW1	Bezig	Er werden opnieuw twee kernversterkende premies uitgereikt: één voor horeca-zaak 'Oud gemeentehuis' in Hulste en één voor 'Oxfam Wereldwinkel' die het oude stationsloket innam in Harelbeke. De troevenbrochure werd ontwikkeld en samen met een aantal infoches van beschikbare handelspanden in onze kernen verspreid bij potentiële investeerders of winkeliers die mogelijk willen herlokalisieren of een tweede vestiging willen openen. Het eindverslag van de Profploeg kwam ook onze richting uit met daarin 12 concrete voorstellen om ons Marktpllein meer te laten bruisen.




# SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

## AP02 We ondersteunen het huidige handels- en horeca-apparaat


### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>02 Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten</b>		
<b>D08/AP02/02  Verder uitbouwen van handel in de deelgemeenten</b>		
2023KW1	Bezig	In Hulste werd horeca-zaak 'Oud Gemeentehuis' overgenomen door jong talent met behulp van de kernversterkende premie.
<b>04 Ondersteunen van het handels- en marktcomité</b>		
<b>D08/AP02/04  Ondersteunen van het handels- en marktcomité</b>		
2023KW1	Bezig	Het jaar begon met de trekking van de winnaars van de eindejaarsactie, die gekoppeld werd aan een nieuwjaarsdrink voor alle deelnemende handels- en horecazaken. Daarnaast lanceerde het handelscomité ook opnieuw de Valentijnsactie met kraslotjes en werd de paaseierenzoektocht ook opnieuw georganiseerd. We reikten deze keer ook de hand naar de sociale sector om ook kinderen uit kansarme gezinnen te bereiken met de actie. Het marktcomité pakte eveneens uit met een Valentijnsactie waarbij klanten aan onze wekelijkse markt een diner konden winnen voor twee bij een plaatselijke horeca-zaak.




# SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

## AP03 We bouwen aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars</b>		
<b>D08/AP03/01  Communicatie bij wegenwerken</b>		
2023KW1	Bezig	Offertes werden opgevraagd. De voordeligste oversteeg het budget, dus beleidslijn kan voorlopig niet worden uitgevoerd.
<b>D08/AP03/01  Communicatie en netwerking met en tussen gevestigde handelaars</b>		
2023KW1	Bezig	Het hoogtepunt voor de netwerkende ondernemer in Harelbeke kwam er eind januari met de terugkeer van de nieuwjaarsreceptie. Naast een inspirerend verhaal van Jacques Vermeire over zijn leven als ondernemer kregen we ook van gastbedrijf Snowball te horen wat er allemaal aan innovatieve, duurzame toepassingen mogelijk is.
<b>02 Starters aantrekken en verder laten ontplooiën</b>		
<b>D08/AP03/02  Starters aantrekken en verder laten ontplooiën</b>		
2023KW1	Bezig	Alle starters uit Harelbeke kregen een uitnodiging om met starters uit andere gemeenten in West-Vlaanderen te netwerken na het bekijken van de inspirerende film 'Air'. Ook de ondernemersbrochure voor starters werd vernieuwd.
<b>03 Vinger aan de pols voor best practices</b>		
<b>D08/AP03/03  Vinger aan de pols voor best practices</b>		
2023KW1	Bezig	Er is een dialoog opgestart met twee (buur)gemeenten om te komen tot een samenwerking op het vlak van economie. Ook op de ateliers en rondetafels van OC West en VVSG werd daarover gepraat.




# SDG 08: Harelbeke bevordert duurzame economische groei, productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

## AP05 We bevorderen de samenwerking tussen reguliere en sociale economie

### TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>02 Samenwerking met reguliere economie uitbouwen: opdrachten, doorstroom, enclaves,...</b>		
<b>D08/AP05/02  Samenwerking reguliere economie uitbouwen</b>		
2023KW1	Bezig	De jobdates voor 2023 werden ingepland.
<b>03 Bedrijven in contact brengen met nieuwkomers om knelpuntvacatures in te vullen</b>		
<b>D08/AP05/03  Stimuleren gebruik sociale economie in de scholen</b>		
2023KW1	Bezig	specifieke acties in dit kwartaal.
<b>04 Wijkwerken verder uitrollen ikv activering en werkplekken uitbreiden</b>		
<b>D08/AP05/04  Tewerkstelling via wijkwerken</b>		
2023KW1	Bezig	Een nieuwe wijk-werkcoach is opgestart vanuit VDAB.





## SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Duurzame steden en gemeenschappen</b>	<b>2.918.926 €</b>	<b>1.437.910 €</b>	<b>49%</b>	<b>1.481.016 €</b>	<b>31</b>
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	491.149 €	305.534 €	62%	185.614 €	3
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	407.104 €	80.482 €	20%	326.622 €	12
AP03 Aangename woonwijken	400.307 €	33.089 €	8%	367.219 €	6
AP04 Duurzame vervoerssystemen	1.620.366 €	1.018.804 €	63%	601.562 €	10
<b>Totaal</b>	<b>2.918.926 €</b>	<b>1.437.910 €</b>	<b>49%</b>	<b>1.481.016 €</b>	<b>31</b>


● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Duurzame steden en gemeenschappen</b>	<b>1.456.419 €</b>	<b>117.797 €</b>	<b>8%</b>	<b>1.338.623 €</b>	<b>31</b>
AP01 Levendig en aantrekkelijk stadscentrum	149.000 €			149.000 €	3
AP02 Kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting	738.846 €	117.797 €	16%	621.049 €	12
AP03 Aangename woonwijken	40.000 €			40.000 €	6
AP04 Duurzame vervoerssystemen	528.573 €			528.573 €	10
<b>Totaal</b>	<b>1.456.419 €</b>	<b>117.797 €</b>	<b>8%</b>	<b>1.338.623 €</b>	<b>31</b>

● Resterend ● Ontvangen






# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP01 We creëren een levendig en aantrekkelijk stadscentrum

### TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Realisatie uitbreiding centrum I</b>		
<b>D11/AP01/03  Realisatie uitbreiding centrum I</b>		
2023KW1	Bezig	regelmatig overleg stad-Leiedal over haalbare invulling gelijkvloers handelpanden; zoeken via cel-economie naar geschikte korte termijn gebruikers
<b>04 Aanleg parking en omgeving HAP</b>		
<b>D11/AP01/04  Aanleg buitenomgeving HAP</b>		
2023KW1	Bezig	De heraanleg wordt uitgevoerd.
<b>07 Masterplan markt/stationsomgeving</b>		
<b>D11/AP01/07  Masterplan markt/stationsomgeving</b>		
2023KW1	Niet gestart	inhoud/invulling gereduceerd doss. ruimtelijke verkenning ipv Masterplan wordt verder besproken met studiebureau Leiedal en mede-opdrachtgever NMBS



# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

### TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Krachten bundelen in bovenlokale samenwerking</b>		
<b>D11/AP02/01  Bovenlokale samenwerking woonwijken</b>		
2023KW1	Bezig	/
<b>D11/AP02/01  Woonclub</b>		
2023KW1	Bezig	continuering van de wekelijkse zitdag op afspraak.
<b>02 Lokaal woonoverleg organiseren</b>		
<b>D11/AP02/02  Lokaal woonoverleg organiseren</b>		
2023KW1	Bezig	Er ging een lokaal woonoverleg door op 8.03
<b>03 Activeren van het bestaand aanbod</b>		
<b>D11/AP02/03  Activeren van bestaand aanbod</b>		
2023KW1	Bezig	De controle op onbebouwde percelen is uitgevoerd. De databank onbebouwde percelen werd grondig geanalyseerd en geupdate, ook met percelen die niet heffingsplichtig zijn (en dus niet aan de straat palen). De vermoedensbrieven leegstand werden verstuurd.
<b>04 Verhogen sociale huisvesting</b>		
<b>D11/AP02/04  Verhogen sociale huisvesting</b>		
2023KW1	Bezig	De gemeenteraad nam kennis van de statuten van de nieuwe woonmaatschappij.
<b>05 Woningkwaliteit verhogen</b>		
<b>D11/AP02/05  Woningkwaliteit verhogen</b>		
2023KW1	Bezig	ER werden 19 DHD premies uitbetaald.



# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP02 We voorzien kwalitatieve, veilige en betaalbare huisvesting

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>06 Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners</b>		
<b>D11/AP02/06  Sociaal en technisch begeleiden van kwetsbare inwoners</b>		
2023KW1	Bezig	Er werden gesprekken gevoerd met Leiedal inzake de renovatiecoach. Door de wijziging in het Vlaamse premiëlelandschap komt hun interpretatie van kwetsbare doelgroep niet langer overeen met de daadwerkelijke kwetsbare gezinnen. De stad wil haar budget zeer gericht inzetten op verwaarlozing of klanten van het huis van Welzijn.
<b>07 Prijzenbeleid evalueren van de verblijfskosten in de doorgangswoningen</b>		
<b>D11/AP02/07  Prijzenbeleid verblijfskosten doorgangswoningen evalueren</b>		
2023KW1	Bezig	nota 'werking en prijssetting doorgangswoningen' werd ter advies voorgelegd aan het BCSD op 11.04.23. Wordt in mei voorgelegd aan Vast Bureau, nieuwe werkwijze wordt toegelicht aan de collega's Huis van Welzijn in de loop van KW2.
<b>08 Voldoende kwalitatieve opvang voor mensen in moeilijkheden</b>		
<b>D11/AP02/08  Aanpassingswerken LOI- en doorgangswoningen</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>D11/AP02/08  Voldoende kwalitatieve opvang mensen in moeilijkheden</b>		
2023KW1	Bezig	Geen uitbreiding van reguliere opvangplaatsen gerealiseerd. Opstart structureel werkoverleg tussen woonbegeleiders en medewerkers facility i.k.v. opvolging woningen, woninggebruik, start en einde bewoning, ... .
<b>09 Alternatieve woonvormen faciliteren</b>		
<b>D11/AP02/09  Alternatieve woonvormen faciliteren</b>		
2023KW1	Niet gestart	De verkavelingsaanvraag voor Vierkeersstraat Bavikhove (met inbegrip begeleid wonen door De Branding) wordt voorbereid door Mijn Huis.
<b>10 Verfraaien van de woonomgeving</b>		
<b>D11/AP02/10  Verfraaien van de woonomgeving</b>		
2023KW1	Bezig	Er werd 1 dossier gevelrenovatiepremie uitbetaald. Het aantal heffingsplichtige panden op de verwaarlozingslijst bedraagt 17.




# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

## AP03 We zorgen voor aangename woonwijken

TAKEN

TAKEN (6)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Voldoende speelgelegenheden voor kinderen voorzien</b>		
<b>D11/AP03/01  Speeltoestellen</b>		
2023KW1	Bezig	Nog geen actie ondernomen
<b>D11/AP03/01  Voldoende speelgelegenheden voor kinderen</b>		
2023KW1	Bezig	Eind december 2022 voerde de externe firma een eerste controle uit van de speeltoestellen en wijkspeelpleintjes van Harelbeke. Kapotte toestellen werden opgelapt en enkele toestellen werden gereinigd.
<b>03 Openstellen pastorietaanleg en tuin kerkfabriek Hulste</b>		
<b>D11/AP03/03  Pastorietaanleg en tuin kerkfabriek Hulste</b>		
2023KW1	Bezig	Onderhandelingen lopen met aanpalende eigenaars aan Hulste-park ifv verwervingen voor trage ontsluitingswegjes. Er werd een landschapsarchitect aangesteld ifv het verder uitwerken van het openleggen van (een deel van) de beek.
<b>04 Plein Zandberg</b>		
<b>D11/AP03/04  Plein Zandberg</b>		
2023KW1	Bezig	Gaat mee met infrastructuurwerken Zandberg. Zandbergplein is de eerste fase
<b>05 Omgevingsaanleg RUP Bavikhove</b>		
<b>D11/AP03/05  Omgevingsaanleg RUP Bavikhove</b>		
2023KW1	Bezig	Het ontwerp is gefinaliseerd en werd uitgebreid met de visvijver. De omgevingsvergunningsaanvraag voor gebouw en directe omgeving is aangevraagd.
<b>06 Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie</b>		
<b>D11/AP03/06  Herinrichting Kollegewijk nav Gaverbeekvisie</b>		
2023KW1	Bezig	Volta aangesteld als studiebureau, startoverleg heeft plaatsgevonden. Ontwerpproces loopt



# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

**AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt**

## TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We kiezen voor alternatieve mobiliteit en slimme oplossingen om de mobiliteit in de stad te organiseren</b>		
<b>D11/AP04/01  Overkapping depot opslag bouwstoffen in combi met laadpunt elektrische voertuigen</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>D11/AP04/01  Parking Ballingenweg</b>		
2023KW1	Bezig	Werken Ballingenweg starten juni 23; aanleg parking is in principe laatste fase. Wordt mogelijk geannuleerd/uitgesteld omwille van budgettaire redenen
<b>D11/AP04/01  Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan</b>		
2023KW1	Bezig	Het mobiliteitsplan wordt verder afgerond.
<b>D11/AP04/01  Vervoerregio</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>02 We blijven investeren in een uitgebreid trage wegen netwerk</b>		
<b>D11/AP04/02  Trage wegen</b>		
2023KW1	Niet gestart	door het definitief goedkeuren in de GR-febr.23 van de rooilijnplannen voor de Ooigemsevoetweg en de Korenstraat, worden deze voetwegen (en dan vooral de Korenstraat die geen atlas-voetweg is) geformaliseerd
<b>03 Door te investeren in de fietsinfrastructuur willen we meer mensen op de fiets krijgen</b>		
<b>D11/AP04/03  Jaarlijkse onderhoudswerken fietsinfrastructuur</b>		
2023KW1	Bezig	



# SDG 11: Harelbeke investeert in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad

**AP04 We zetten de transitie in naar duurzame vervoerssystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt**

## TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande voetpaden</b>		
<b>D11/AP04/04  Jaarlijkse onderhoudswerken voetpaden</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>05 We kiezen voor een kwalitatieve heraanleg van bestaande wegen en pleinen</b>		
<b>D11/AP04/05  Jaarlijkse onderhoudswerken wegenis</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>D11/AP04/05  Verwerven van gronden</b>		
2023KW1	Niet gestart	afronden van regularisatie nr OD van groenstrook-Elzenlaan door verkavelaar-Tanghe
<b>D11/AP04/05  We zorgen voor veilige schoolomgevingen</b>		
2023KW1	Bezig	Er werd een subsidiedossier veilige schoolomgevingen ingediend voor de bouw van de fietsenstalling aan HAP. De lopende subsidiedossiers werden verder opgevolgd ifv rapportage tav de Vlaamse Overheid.



# PLANET





TAKEN (37)



6.333.112 €  
Budget Uitgave

3.809.128 €  
Budget Ontvangst






# 6 **SCHOON WATER EN SANITAIR**

## SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Schoon water en sanitatie</b>	<b>3.052.501 €</b>	<b>2.253.056 €</b>	<b>74%</b>	<b>799.445 €</b>	<b>14</b>
AP01 Zoneringsplan	3.040.001 €	2.253.056 €	74%	786.945 €	10
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater					1
AP04 Ruimte voor waterbuffering	12.500 €			12.500 €	1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
AP06 Integraal waterbeheer					1
<b>Totaal</b>	<b>3.052.501 €</b>	<b>2.253.056 €</b>	<b>74%</b>	<b>799.445 €</b>	<b>14</b>


● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Schoon water en sanitatie</b>	<b>2.296.690 €</b>	<b>2.296.690 €</b>	<b>100%</b>	<b>0 €</b>	<b>14</b>
AP01 Zoneringsplan	2.296.690 €	2.296.690 €	100%	0 €	10
AP03 Opvang en hergebruik van regenwater					1
AP04 Ruimte voor waterbuffering					1
AP05 Waterzuiveringsinstallatie Eenhana					1
AP06 Integraal waterbeheer					1
<b>Totaal</b>	<b>2.296.690 €</b>	<b>2.296.690 €</b>	<b>100%</b>	<b>0 €</b>	<b>14</b>

● Resterend ● Ontvangen






# SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

## AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

### TAKEN

TAKEN (10)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Riolerings- en verkavelingsfonds fluvius</b>		
<b>D06/AP01/01  Terugbetaling uit riolerings- en verkavelingsfonds Fluvius</b>		
2023KW1	Bezig	De boekhoudkundige winst 2022 werd in het 4de kwartaal geboekt. Momenteel zit er 1,6 miljoen euro in het fonds.
<b>03 Revitalisering Harelbeke Zuid (collectorwerken - R8)</b>		
<b>D06/AP01/03  Revitalisering Harelbeke Zuid (Collectorwerken - R8)</b>		
2023KW1	Bezig	Voorlopige oplevering voorzien na akkoord over dading. Fietspad langsheen Lano wordt niet uitgevoerd.
<b>04 Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat</b>		
<b>D06/AP01/04  Heraanleg Kervijnstraat en Dwarsstraat</b>		
2023KW1	Bezig	Werken gestart op 27/02/23 (eerste fase)
<b>05 Heraanleg Zandbergstraat</b>		
<b>D06/AP01/05  Heraanleg Zandbergstraat</b>		
2023KW1	Bezig	Coördinatievergaderingen met nutsmaatschappijen hebben plaatsgevonden. Ontwerp gefinaliseerd. OVA ingediend.




# SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

## AP01 We realiseren het zoneringsplan in samenwerking met Fluvius

### TAKEN

TAKEN (10)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>06</b> Heraanleg Ballingeweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat <b>D06/AP01/06</b> Heraanleg Ballingeweg, Eilandstraat, Nijverheidsstraat 2023KW1	Bezig	Werken starten eerste week juni 23 (indien bemalingsvergunning bekomen is)
<b>07</b> Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8) <b>D06/AP01/07</b> Heraanleg Spinnerijstraat (tss Steentje en R8) 2023KW1	Bezig	On hold, geen budgettaire middelen voorzien Kortrijk. Op te nemen volgende legislatuur
<b>08</b> Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat <b>D06/AP01/08</b> Heraanleg Vondelstraat, Treurnietstraat, Korenstraat, Waterstraat 2023KW1	Bezig	CV2 heeft plaatsgevonden, omgevingsvergunning wordt binnenkort ingediend. Vondelstraat gaat mee met ander project
<b>09</b> Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat <b>D06/AP01/09</b> Heraanleg Muizelstraat, Blauwhuisstraat, Kwadestraat 2023KW1	Bezig	
<b>10</b> Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat <b>D06/AP01/10</b> Heraanleg as Stasegemstraat en -steenweg, Generaal Deprezstraat en Brouwerijstraat 2023KW1	Bezig	Stasegemsesteenweg werd voorlopig opgeleverd begin maart. As Stasegemsesteenweg zit in studiefase; eerste ontwerp bove Fluvius
<b>11</b> Heraanleg Harlemboslaan en Tuinbouwstraat <b>D06/AP01/11</b> Heraanleg Harlemboslaan en Tuinbouwstraat 2023KW1	Bezig	Gaat mee met infrastructuurwerken Zandberg, laatste fase




# SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

## AP03 We stimuleren de opvang en hergebruik van regenwater

### TAKEN

TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Valorisatie van inspanningen die verder gaan dan de huidige wettelijke verplichting en door handhaving op misbruik</b>		
<b>D06/AP03/01  Opvang en hergebruik van regenwater</b>		
2023KW1	Bezig	Het hemelwaterplan werd voorgesteld aan de raadscommissie, klimaatraad en Gecoro




# SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

## AP04 We vrijwaren ruimte om water te bufferen

### TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Ruimte voor water</b>		
<b>D06/AP04/01  Ruimte voor water</b>		
2023KW1	Niet gestart	






# SDG 06: Harelbeke verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

## AP05 Ondersteuning bouw waterzuiveringsinstallatie in Eenhana

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Realisatie waterzuiveringsstation Eenhana</b>		
<b>D06/AP05/01  Waterzuiveringsinstallatie voor Eenhana</b>		
2023KW1	Bezig	In het kader van de vernieuwing van het memorandum met onze partnerstad verzocht Eenhana om hen verder te assisteren bij de realisatie van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie




## SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Klimaatactie</b>	<b>3.053.386 €</b>	<b>779.494 €</b>	<b>26%</b>	<b>2.273.892 €</b>	<b>14</b>
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	366.935 €	237.745 €	65%	129.190 €	5
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	2.457.614 €	468.347 €	19%	1.989.267 €	4
AP03 Klimaatadaptatie	110.964 €	52.448 €	47%	58.516 €	2
AP04 CO2-reductie en energiebesparing	117.873 €	20.955 €	18%	96.919 €	3
<b>Totaal</b>	<b>3.053.386 €</b>	<b>779.494 €</b>	<b>26%</b>	<b>2.273.892 €</b>	<b>14</b>


● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Klimaatactie</b>	<b>1.512.438 €</b>	<b>9.178 €</b>	<b>1%</b>	<b>1.503.260 €</b>	<b>14</b>
AP01 Ruimteneutraal in bestemmingen en ruimtebeslag	117.980 €	9.178 €	1%	117.980 €	5
AP02 Nadelige milieu impact reduceren	1.300.032 €	9.178 €	1%	1.290.854 €	4
AP03 Klimaatadaptatie	94.426 €	9.178 €	1%	94.426 €	3
<b>Totaal</b>	<b>1.512.438 €</b>	<b>9.178 €</b>	<b>1%</b>	<b>1.503.260 €</b>	<b>14</b>

● Resterend ● Ontvangen






# SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

**AP01 We nemen initiatieven om ruimteneutraal in bestemmingen te zijn en het ruimtebeslag te beperken**

TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen</b>		
<b>D13/AP01/01  Kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied en de dorpskernen</b>		
2023KW1	Bezig	De projecten binnen Vlaanderen breekt uit worden verder uitgewerkt.
<b>02 Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied</b>		
<b>D13/AP01/02  Vrijwaren van open ruimte in het buitengebied</b>		
2023KW1	Bezig	De publieke raadpleging van de startnota van RUP Empire Carpets werd georganiseerd. De reacties worden op heden verwerkt tot de scopingnota. Voor de open ruimte wig ter hoogte van de Plaatsebeek in Bavikhove werd een toelichting gegeven aan de kwaliteitskamer van Vlaanderen breekt uit, die dit project formeel moet bevestigen.
<b>03 We benutten de ruimte optimaal</b>		
<b>D13/AP01/03  We benutten de ruimte optimaal</b>		
2023KW1	Bezig	Zie onder actie 4.
<b>04 Gebiedsontwikkelingen realiseren door inzet van middelen</b>		
<b>D13/AP01/04  Actieoverschrijdende projecten ( actie 1-2-3 )</b>		
2023KW1	Bezig	De conceptnota werd ter kennis gegeven aan de gemeenteraad en de publieke raadpleging ging van start van 1.03 (tem 30.04).
<b>D13/AP01/04  Site Bomarbre - Corex (Past onder actie 1 en 3)</b>		
2023KW1	Bezig	/






# SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

## AP02 We reduceren nadelige milieu impact

### TAKEN

TAKEN (4)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 De stad bevrijden van zwerfvuil, sluikestort en milieuverontreiniging</b>		
<b>D13/AP02/01  Zwerfvuil, sluikestort en milieuverontreiniging bestrijden</b>		
2023KW1	Bezig	We onderzoeken hoe we de GAS-opvolging terug op poten kunnen zetten. Er worden een aantal pistes onderzocht.
<b>02 Belasting drukwerk</b>		
<b>D13/AP02/02  Belasting drukwerk</b>		
2023KW1	Bezig	Het 4e kwartaal van 2022 werd nog niet ingekohierd.
<b>03 Belasting op masten en pylonen</b>		
<b>D13/AP02/03  Belasting masten en pylonen</b>		
2023KW1	Bezig	De jaarlijkse inkoriering gebeurt pas in het 2de of 3de kwartaal
<b>04 Intercommunale IMOG zet afval om tot bron van grondstof en energie</b>		
<b>D13/AP02/04  IMOG: van afval naar bron van grondstof en energie</b>		
2023KW1	Bezig	Het restafvalcijfer in de IMOG-regio moet verder dalen. IMOG stelde voor om over te schakelen naar een tweewekelijkse ophaling van restafval vanaf april 2023. Harelbeke besliste om de wekelijkse ophaling aan te houden. Het restafvalcijfer van Harelbeke daalde in 2022 tot 139,85 kg/inw (doelstelling Afvalstoffenplan: 141 kg/inwoner).




# SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050

## AP03 We nemen initiatieven voor klimaatadaptatie

### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Ontharding</b>		
<b>D13/AP03/01  Ontharding</b>		
2023KW1	Bezig	Voor 2023 staan er 6 projecten op de voortschrijdende lijst die door de departementen facility en GGZ wordt beheerd.
<b>D13/AP03/01  Onthardingsprojecten cfr groenplan</b>		
2023KW1	Bezig	



# SDG 13: Harelbeke realiseert de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en is klimaatneutraal tegen 2050


## AP04 We nemen initiatieven inzake CO2-reductie en energiebesparing

### TAKEN

Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We realiseren het stedelijk Lichtplan en zetten in op slimmen verLEDding van onze openbare verlichting</b>		
<b>D13/AP04/01  Lichtplan</b>		
2023KW1	Bezig	Geactualiseerd lichtplan werd toegelicht op de RC. Voorbereidingen voor verLEDdingsfase 4.
<b>02 We investeren samen met onze burgers verder in relighting, rationeel energieverbruik en aansluitingen op het warmtenet en klimaatactie</b>		
<b>D13/AP04/02  Verduurzamen gebouwen stad en OCMW</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>03 Voor de productie van hernieuwbare energie willen we sterke lokale projecten realiseren met participatie met onze inwoners</b>		
<b>D13/AP04/03  Hernieuwbare energie</b>		
2023KW1	Bezig	Verschillende oefeningen rond energiegemeenschappen: interne energiegemeenschap stad Harelbeke (maximalisatie stroomproductie uit zonne-energie en afstemmen op maximale eigen consumptie via energiedelen, oefening energiedelen voor inwoners via Vlaskracht, vraag IMOG tot deelname energiegemeenschap. Organisatie energiefitsessie voor inwoners op 07/02/2023. Bouwfitdagen voor inwoners: twee-daagse vorming rond duurzaam bouwen in maart 2023.

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid





## SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
<b>Leven op het land</b>	<b>227.225 €</b>			<b>227.225 €</b>	<b>9</b>
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen	3.400 €			3.400 €	3
AP02 Stad vergroenen	223.825 €			223.825 €	5
AP03 Project rivierherstel					1
<b>Totaal</b>	<b>227.225 €</b>			<b>227.225 €</b>	<b>9</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
<b>Leven op het land</b>					<b>9</b>
AP01 Verlies aan biodiversiteit stoppen					3
AP02 Stad vergroenen					5
AP03 Project rivierherstel					1
<b>Totaal</b>					<b>9</b>

● Resterend ● Ontvangen




# SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

## AP01 We roepen het verlies aan biodiversiteit een halt toe

### TAKEN

TAKEN (3)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We stimuleren natuur in de stad</b>		
<b>D15/AP01/01  We stimuleren natuur in de stad</b>		
2023KW1	Bezig	De nestbak van de slechtvalken op de Sint-Salvatorskerk werd in gebruik genomen. Actie met Stadlandschap Leie & Schelde voor huiszwaluwen
<b>02 Het bomenbeleids- en bomenbeheersplan zijn de leidraad voor ons groenbeheer in de stad</b>		
<b>D15/AP01/02  Groenbeheer obv bomenbeleids- en bomenbeheersplan</b>		
2023KW1	Voltooid	Aanplanten bomen wijk ter Elst Hulste + diverse inboet bomen wijken Harelbeke, aanplanten borders
<b>03 Inzetten op soortenbescherming en maximaal behoud én aanleg van kleine landschapselementen</b>		
<b>D15/AP01/03  Soortenbescherming en kleine landschapselementen</b>		
2023KW1	Bezig	Samen met het (SLS) Stadlandschap Leie & Schelde werd een oproep gelanceerd in de perimeter van de kolonie om kandidaten voor kunstnesten te werven. Er kwamen 3 locaties binnen.




# SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

## AP02 We vergroenen de stad

### TAKEN

TAKEN (5)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We zorgen voor de aanleg van gevelgroen</b>		
<b>D15/AP02/01  Gevelgroen</b>		
2023KW1	Bezig	Onderzoek met Stadlandschap Lei & Schelde naar mogelijkheden voor aanbrengen van groenslingers.
<b>02 Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin</b>		
<b>D15/AP02/02  Een straat- of laanboom voor elk Harelbeeks gezin</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>03 We richten groene pixels in in het stedelijk gebied</b>		
<b>D15/AP02/03  Groene pixels</b>		
2023KW1	Bezig	Mogelijke groene pixels die werden gelokaliseerd kwamen niet in aanmerking voor verwerving.
<b>04 Bescherming en uitbreiding van bestaand groen</b>		
<b>D15/AP02/04  Bescherming en uitbreiding van bestaand groen</b>		
2023KW1	Bezig	Besprekingen zijn lopende m.b.t. bescherming van bestaand groen. Subsidiereglement voor aankoop van natuurgebieden in KW2. Stand van zaken i.v.m. verschillende gebiedsopties in KW1.
<b>D15/AP02/04  Openbaar maken/inrichten van groen bv binnentuinen</b>		
2023KW1	Niet gestart	Tussentijdse evaluatieoefening van potentiële gebieden in eerste kwartaal 2023




# SDG 15: Harelbeke beschermt, herstelt en bevordert alle vormen van leven in de stad

## AP03 We nemen onze verantwoordelijkheid in het project rivierherstel

### TAKEN


TAKEN (1)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 We steunen het natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem binnen het project rivierherstel</b>		
<b>D15/AP03/01  Natuurinrichtingsproject Bavikhove - Ooigem</b> 2023KW1	Voltooid	Alhoewel dus niet meer op te volgen in prioritair beleid toch meldenswaardig dat de Vlaamse regering de gouverneurs van en West-Vlaanderen heeft aangesteld als intendant voor de realisatie van de 500 ha natte natuur (waartoe het natuurinrichtingsproject Bavikhove-Ooigem ook behoort). Eerstkomende toelichting op 8 maart 2023

# PUBLIC SERVICES



TAKEN (31)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



5.334.455 €  
Budget Uitgave

0 €  
Budget Ontvangst

● Resterend ● Besteld



● Resterend ● Ontvangen






## SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

### UITGAVEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Besteld	Besteld %	Resterend	# Taken
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	5.334.455 €	1.558.008 €	29%	3.776.447 €	31
<b>Totaal</b>	<b>5.334.455 €</b>	<b>1.558.008 €</b>	<b>29%</b>	<b>3.776.447 €</b>	<b>31</b>

● Resterend ● Besteld



### ONTVANGSTEN

Beleidsdoelstelling Label	Totaal	Ontvangen	Ontvangen %	Resterend	# Taken
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten	0 €	0 €		0 €	31
<b>Totaal</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>31</b>


● Resterend ● Ontvangen



# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

## TAKEN




Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>02 Bestaande kanalen voor tweerichtingscommunicatie worden geoptimaliseerd (telefonie) en de mogelijkheden van nieuwe kanalen (social media, whatsapp,...) worden ingezet waar mogelijk</b>		
<b>D16/AP01/02  Bestaande software koppelen met MAGDA Documentendienst</b>		
2023KW1	Bezig	
<b>D16/AP01/02  Koppeling teams - telefonie</b>		
2023KW1	Bezig	Enkel nog Huis van Welzijn en HAP om te schakelen, daarna gedeelte Zorgbedrijf. Verder nog finetuning callqueues, Tendfor, Outlook Calendar enz
<b>03 Als gastvrije stad worden onze burgers op een warme manier onthaald in het "stad-huis" en krijgen vragen een antwoord op maat van de burger.</b>		
<b>D16/AP01/03  Tussentijdse ingreep stadhuis ikv dienstverlening</b>		
2023KW1	Bezig	



# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP01 De click-call-face strategie is de rode draad in onze extern gerichte dienstverlening

### TAKEN



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Project Digitale transformatie regio Zuid-West-Vlaanderen</b>		
<b>D16/AP01/04  Atelier 1 Dynamiek van dienstverlening</b>		
2023KW1	Bezig	In het voorjaar 2022 werden de aanwervingsprocedures voor de atelierverschillen, projectcoördinator en administratief medewerker gevoerd. Voor uitwerking van regionaal meldpunt werd contact opgenomen met Izegem/Roeselare/Wingene die een gelijkaardig project lopen hebben dat ingediend is als grootschalig transitieproject. We proberen te leren uit hun traject.
<b>D16/AP01/04  Atelier 2 Digitale dienstverlening begint bij mensen</b>		
2023KW1	Bezig	Het eerste kwartaal werd het bestek voor het opleidingsprogramma voorbereid. Het bestek werd goedgekeurd in de gemeenteraad van maart en de volgende dag gepubliceerd. De offertes worden tegen eind april verwacht.
<b>D16/AP01/04  Atelier 3 We delen wie we hebben</b>		
2023KW1	Niet gestart	
<b>D16/AP01/04  Atelier 4 We delen wat we hebben</b>		
2023KW1	Niet gestart	
<b>D16/AP01/04  Atelier 5 Strategie voor toekomstgerichte organisatie</b>		
2023KW1	Bezig	De stuurgroep komt op regelmatige basis samen. In het eerste kwartaal lag de focus op de aanwerving van de medewerkers en het uitsturen van het bestek voor het opleidingsprogramma. Er werden contacten gezocht met gelijkaardige GZG-projecten voor maximale kennisdeling. Harelbeke was aanwezig op het kennisdelingsevent GZG dat eind maart plaatsvond in Mechelen.




# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN

TAKEN (21)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>02 We benutten optimaal de mogelijkheden die Office365 als tool heeft (Bytes)</b>		
<b>D16/AP02/02  Data en Power BI</b>		
2023KW1	Bezig	Maandelijks wordt een overleg voorzien met enkele collega's in functie van het opzetten van rapporteringen binnen de verschillende domeinen. Er werden sensoren voorzien op diverse plaatsen binnen de stad om de luchtkwaliteit te meten. In een volgende fase zal deze data worden opgeladen in het datawarehouse om deze ter beschikking te kunnen stellen voor rapportering.
<b>D16/AP02/02  Vorming en training O365</b>		
2023KW1	Bezig	Opleidingen O365 basiskennis vorig jaar geevalueerd, nieuwe advanced opleidingen in te plannen voor dit jaar. Traject gestart met Personeelsdienst. Opleiding Tendfor voor onthaal intern gegeven. Afchecken met GZG project
<b>D16/AP02/02 Documentbeheer obv Document Circle of Life</b>		
2023KW1	Bezig	Planning bijgesteld & Dienst Economie overgezet




# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN

TAKEN (21)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)</b>		
<b>D16/AP02/03 FAC Optimaliseren contractbeheer via inbedding in hoteldiensten</b> 2023KW1	Bezig	
<b>D16/AP02/03  Werkgroep uitvoering acties MTO 2022</b> 2023KW1	Bezig	Er is een stuurgroep opgericht die zich buigt over diverse acties nav de MTO meting. Diverse analyses worden opgemaakt. Daarna zullen actieplannen met een timing uitgezet worden.
<b>D16/AP02/03  Traject baanbrekende werkgever</b> 2023KW1	Bezig	Een werkgroep is bepaald. Een communicatieplan wordt uitgewerkt om de organisatie in brede vorm te betrekken. Een uitdaging wordt gedefinieerd waarop de pijlen zullen worden gericht vanuit baanbrekende werkgever. Deze uitdaging is gekoppeld aan de grootste uitdaging binnen de resultaten van de MTO.
<b>D16/AP02/03  G&amp;I Integriteitsverhaal: pijler zorgvuldige handhaving</b> 2023KW1	Bezig	Er wordt bepaald hoe en wanneer de interne opleiding omtrent de deontologische code zal plaats vinden in de organisatie.
<b>D16/AP02/03  G&amp;I Integriteitsverhaal: pijler moreel leren</b> 2023KW1	Bezig	De morele beraadvoering wordt terug structureel aangeboden in de organisatie. Er wordt nagedacht op welke manier de rapportering hiervan kan bijgehouden worden.
<b>D16/AP02/03  G&amp;I Integriteitsverhaal: pijler integriteitsinfrastructuur</b> 2023KW1	Bezig	De werkgroep integriteit wordt uitgewerkt over de departementen heen en de opdracht wordt nauwer bepaald.




# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN

TAKEN (21)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>03 Er worden kaders uitgewerkt met duidelijke afspraken om de werking van de organisatie te versterken (Behavior)</b>		
<b>D16/AP02/03 P&amp;O Uitrol HR-software</b> 2023KW1	Bezig	Het contract en raamovereenkomst worden met twee jaar verlengd. De timing wordt uitgezet om de training & evaluatie module te implementeren. De timing is uitgezet om de naverwerking eveneens door Dileoos te laten verlopen ipv door Cevi in onderaanneming. Deze transitie is voorzien voor 1.7.2023.
<b>D16/AP02/03 P&amp;O Evolutie naar innovatieve arbeidsorganisatie</b> 2023KW1	Bezig	Er wordt een partner bepaald waarmee de organisatie oefening zal vorm krijgen. De eerste acties worden uitgewerkt.
<b>D16/AP02/03 P&amp;O Ziekteverzuim remediëren</b> 2023KW1	Bezig	De cijfers zijn gekoppeld in Power BI. De data wordt ontsloten in de organisatie zodat leidinggevenden hiermee aan de slag kunnen.




# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN

TAKEN (21)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Acties organisatiebeheersing</b>		
<b>D16/AP02/04  IBA A1 Informatiefiches opmaken om vertegenwoordigers wegwijs te maken</b>		
2023KW1	Niet gestart	
<b>D16/AP02/04  IBA A2 Verbonden entiteiten categoriseren en prioriteren</b>		
2023KW1	Niet gestart	
<b>D16/AP02/04  IBA A4 Update bestaande draaiboek met verwachtingen en concretisering rollen</b>		
2023KW1	Niet gestart	
<b>D16/AP02/04  IBA A3 Aandacht voor verbonden entiteiten in beleidsplanningsproces</b>		
2023KW1	Bezig	In het planningsproces voor de voorbereiding van het volgend strategisch meerjarenplan werden de verbonden entiteiten expliciet opgenomen.




# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP02 Nieuwe manieren van werken versterken de organisatie

### TAKEN

TAKEN (21)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>04 Acties organisatiebeheersing</b>		
<b>D16/AP02/04  Interne audit organisatiebeheersing obv leidraad Audit Vlaanderen</b> 2023KW1	Bezig	De bevraging van het eerste luik Organisatiestructuur werd ingevuld door alle leden van het managementteam.
<b>D16/AP02/04  IV AHA en HAP Aanpak veiligheid en preventie</b> 2023KW1	Bezig	
<b>D16/AP02/04  POD MI Datum eerste aanmelding op ontvangstbewijs vermelden</b> 2023KW1	Bezig	Belang van noteren van datum van 1ste aanmelding op ontvangstbewijs werd toegelicht op het team intake. Het belang hiervan werd ook opgenomen in de leidraad intake.
<b>D16/AP02/04  WASO Herhaling risicoanalyse psychosociale aspecten</b> 2023KW1	Bezig	Aanpak besproken oh MAT. Kick off meeting georganiseerd met de directie scholen en academies .Aanpak besproken met Liantis.
<b>D16/AP02/04  WASO Vernieuwing elektrische hoogspanning CC Het Spoor incl blanco indienststelling</b> 2023KW1	Bezig	Aanbesteding grondwerken






# SDG 16: Harelbeke creëert doeltreffende, verantwoordelijke en sterke publieke diensten

## AP03 We werken nauw samen met de veiligheidsdiensten op ons grondgebied

### TAKEN

TAKEN (2)

● Niet gestart ● Bezig ● Taak voltooid



Actie Omschrijving	Status	Toelichting
<b>01 Toelage Politiezone Gavers</b>		
<b>D16/AP03/01  Toelage politiezone Gavers</b>		
2023KW1	Bezig	De exploitatie toelage werd betaald zoals voorzien: 660 kEUR in januari en maart. Er werden geen investeringstoelagen betaald.
<b>02 Toelage hulpverleningszone Fluvia</b>		
<b>D16/AP03/02  Toelage hulpverleningszone Fluvia</b>		
2023KW1	Bezig	Er werd een exploitatietoelage betaald van 195k EUR. Dit is het eerste voorschot voor 2023. Er werden nog geen investeringstoelagen betaald.