
29/10/2021 1Harelbeke Ballingenweg

Fase 1.1 Ballingenweg tussen Wagenweg en toegangsweg stadhuis
Fase 1.2 Eilandstraat – Nijverheidsstraat

1.2

1.1



29/10/2021 2Harelbeke Ballingenweg

Fase 1.1 Ballingenweg tussen Wagenweg en toegangsweg stadhuis
Fase 1.2 Eilandstraat – Nijverheidsstraat

1.2a kruispunt
Gaverstraat

1.1

1.2a Kruispunt Gaverstraat-

Eilandstraat slechts voor 

korte tijd onderbreken i.f.v. 

doorgaand verkeer 

Gaverstraat.
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Fase 1.1 Ballingenweg tussen Wagenweg en toegangsweg stadhuis
Fase 1.2 Eilandstraat – Nijverheidsstraat

1.2b

1.1
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Fase 2.1 Ballingenweg tussen Tuinstraat en stadhuis
Fase 2.2 Tuinstraat en verlengde Zuidstraat
Fase 2.3 Renovatie koker N43 - stadhuis

2.3

2.1
2.2
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Fase 2.1 Ballingenweg tussen Tuinstraat en stadhuis
Fase 2.2 Tuinstraat en verlengde Zuidstraat
Fase 2.3 Renovatie koker N43 - stadhuis

2.3

2.1

2.2a kruispunten 
Stationstraat en 
Gaverstraat.

Eerst de kruispunten 

Tuinstraat/Stationstraat en 

Zuidstraat/Gaverstraat 

aanpakken zodoende 

doorgaand verkeer voor korte 

tijd onderbroken is.
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Fase 2.1 Ballingenweg tussen Tuinstraat en stadhuis
Fase 2.2 Tuinstraat en verlengde Zuidstraat
Fase 2.3 Renovatie koker N43 - stadhuis

2.3

2.1

2.2b
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Fase 2.1 Ballingenweg tussen Tuinstraat en stadhuis
Fase 2.2 Tuinstraat en verlengde Zuidstraat
Fase 2.3 Renovatie koker N43 - stadhuis

2.3

2.1

2.2b

Fase 2.3 Hinder N43 beperkt.


